



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน

(วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำนำ

การกำกับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะสามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ติดตาม กำกับการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ จึงได้จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) เพื่อวัดผลและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นระยะ ๆ และประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและเป็นแนวทางในการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อไป

สารบัญ

- สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) (หน้า 1-2)
- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (หน้า 3)
- รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ จำนวน 38 ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) (หน้า 4-38)
- รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการสำคัญ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) (หน้า 39-158)

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ จำนวน 38 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)			ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)		
	จำนวนตัวชี้วัด	บรรลุ	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย	จำนวนตัวชี้วัด	บรรลุ	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	9	7	77.78	9	6 TSU : 01,03,05,06,07,09	66.67
ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	7	100.00	7	2 TSU : 13,15	28.57
ยุทธศาสตร์ที่ 3	7	5	83.33	6	4 TSU : 18,20,21,22	66.67
ยุทธศาสตร์ที่ 4	4	3	75.00	4	- TSU : -	0
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	3	60.00	5	- TSU : -	0
ยุทธศาสตร์ที่ 6	7	7	100.00	7	- TSU : -	0
รวม	38	31	84.21	38	12	31.58

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์		โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน
	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	แผน	ผล	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	6	6	39	35	272,990,000	29,463,498.27	89.74
ยุทธศาสตร์ที่ 2	6	6	22	13	5,950,000	2,521,682	59.09
ยุทธศาสตร์ที่ 3	6	6	31	26	25,390,000	28,052,598	83.87
ยุทธศาสตร์ที่ 4	3	3	13	8	1,120,000	4,653,780	61.54
ยุทธศาสตร์ที่ 5	2	2	15	12	7,000,000	10,739,294.28	80.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6	8	8	28	20	15,870,000	11,935,826.05	71.43
รวม	31	31	148	114	328,320,000	87,366,678.60	77.03

จากการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

1. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ฯ ยังมีข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด (การระบุ วันเวลา และสถานที่ในการดำเนินงานให้ชัดเจน)
2. การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ฯ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งบางหน่วยงานไม่รายงานผลการดำเนินงาน ทำให้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญและร่วมมืออย่างจริงจังในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสอดคล้องกับแผน ฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจากผลการดำเนินงานของทุกส่วนงานจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในภาพรวม
2. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือให้ส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย รวมถึงการมอบหมายหน้าที่และกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ฯ ให้แก่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวมถึงคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ฯ ที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ฯ ของส่วนงาน ตามแบบฟอร์มและกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีความถูกต้อง สมบูรณ์

**รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566-2570)**

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ จำนวน 38 ตัวชี้วัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
TSU01 ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมและผู้ประกอบการ	ร้อยละ 25	ร้อยละ 42.69	หลักสูตรทางวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยจัดเป็นวิชาเอกและวิชาโท จำนวน 38 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และการจัดการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1**

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			6. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษาและการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงประกอบการ (หลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 8. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรอาหารและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1**

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร ใหม่ พ.ศ. 2568 12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตรและนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 13. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 14. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 15. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 16. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การค้าสมัยใหม่และโลจิสติกส์ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2568		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			17. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 18. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 19. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 20. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 21. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปปะการแสดง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 22. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1**

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			23. หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 24. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารและพัฒนารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรสห วิทยาการ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 25. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2568 26. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2568 27. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2568 28. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1**

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			29. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 30. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 31. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 32. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 33. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 34. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 35. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและสื่อดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 36. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและ		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1**

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล	
			กระทบการยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 37. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บัณฑิตการการจัดการสุขภาพและเวลเนส (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 38. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์สมัยใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568			
TSU02	จำนวน นวัตกรรม การจัดการศึกษา	20 ชิ้นงาน	12 ชิ้นงาน	จำนวนนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 12 ชิ้นงาน ได้แก่ 1. พัฒนาชุดความรู้รายวิชาการเป็นนวัตกรรมสังคมและการพัฒนานวัตกรรมสังคม 2. การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องจักร CNC Milling 5 แกน 3. การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อให้ทราบถึงมูลค่าของขยะมูลฝอย	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนาบัณฑิตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1**

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			4. การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์เพื่อพัฒนาการสอนในรายวิชาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการสำหรับนิสิต สาขาการจัดการสมัยใหม่ 5. การเสริมทักษะภาษาอังกฤษและการรู้เท่าทันสื่อของนิสิตผ่านการบูรณาการการเรียนรู้แบบกิจกรรมและโครงงานเป็นฐาน 6. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แบบ SODPRE โมเดล ในรายวิชาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้ สำหรับนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 7. นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์: การพัฒนาทักษะดิจิทัลผ่านการประเมินกลุ่ม 8. แพลตฟอร์มสนับสนุนการเรียนรู้แบบอิสระ (Self-Paced Learning) วิชาโครงสร้างข้อมูล 9. การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์การเงิน โดยใช้บอร์ดเกมทางการเงิน (WealthyCats)		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนาบัณฑิตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล	
			10. การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนกฎหมาย สัญญา (กึ่ง) สำเร็จรูป 11. การฝึกอบรมนิสิตครูภาษาอังกฤษด้าน นวัตกรรมการสอนสำหรับการจัดค่าย ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 12. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ใน รายวิชาจริยธรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น ของ นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ และอยู่ระหว่างส่งมอบผลงานนวัตกรรมภายใน 30 เมษายน 2569 จำนวน 19 ชิ้นงาน			
TSU03	จำนวนคอร์สออนไลน์ที่เป็นส่วน หนึ่งของรายวิชาในหลักสูตร ประกาศนียบัตร	40 คอร์ส	44 คอร์ส	1. โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อ สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ได้แก่	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนาบัณฑิตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1**

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			1. ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2. ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 3. อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 6. การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ ชิงนวัตกรรม 7. การโปรแกรมแบบบล็อก 8. การนำเสนอแนวคิดสู่นวัตกรรมดิจิทัล 9. การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด 10. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 11. ทันโลกวิทยาศาสตร์ 12. วิธีดิจิทัลกับการเรียนรู้ 13. ทักษะการสื่อสารสำหรับนักกฎหมาย 14. รักตัวเรารักสิ่งแวดล้อม 15. ชีวิตออกแบบได้ 16. กฎหมายในชีวิตประจำวัน		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1**

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			17. กฎหมายสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น 18. ศาสตร์แห่งชีวิตเพื่อสุขภาพและความงาม 19. รู้ชีวิตรักษัธรรมชาติ 20. วิถีชีวิตที่ยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน 21. เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล 22. การบริหารเงินส่วนบุคคล 23. การสนทนาภาษามลายู 24. ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวันและเพื่อธุรกิจ 25. การสนทนาภาษารัสเซีย 26. การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 27. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 28. การพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ 29. กระบวนการยุติธรรมในยุคดิจิทัล 30. การป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 31. ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			32. การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ TSU-TEP 33. ครบเครื่องเรื่องการออมและลงทุน 34. นวัตกรรมสังคมทางสุขภาพ 35. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ 36. กระบวนการคิดอย่างผู้ประกอบการ 37. อนาคตวิทยาสำหรับผู้บริหาร 38. กีฬานันทนาการเพื่อสุขภาพ 39. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สร้างรายได้จากฟาร์ม 40. ฟาร์มสุขปลูกเอง 41. การสนทนาภาษาเกาหลี 42. เธอ ฉันท ทะเล 43. วิทยาศาสตร์ถนอมชีวิต 44. ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนาบัณฑิตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
TSU04 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีการเทียบโอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต	ร้อยละ 25	ร้อยละ 4.88	จำนวนผู้เรียนในระบบการศึกษาตลอดชีวิต 9,895 คน จำนวนผู้เรียนที่มีการเทียบโอนรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต 483 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.88	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
TSU05 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการเรียนการสอนตามเกณฑ์ Thailand PSF	ร้อยละ 30	ร้อยละ 82.30	อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการเรียนการสอนตามเกณฑ์ Thailand PSF จำนวน 465 คน คิดเป็นร้อยละ 82.30 ของอาจารย์ทั้งหมด 565 คน โดยอาจารย์ได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน (TPSF) จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 15.73 ของอาจารย์ทั้งหมด 565 คน (จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 565 คน จากข้อมูลสถิติบุคลากรประจำวันวันที่ 7 ตุลาคม 2568)	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนาบัณฑิตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
TSU06 ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะให้เป็น Global Citizenship - ด้านภาษาอังกฤษ (English Exit Exam) - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 89.86	ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะให้เป็น Global Citizenship - ด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 88.87 - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 90.85	-ไม่มี-	ฝ่ายกิจการนิสิต
TSU07 ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (ปีการศึกษา 67 = ร้อยละ 4.72 ดังนั้นในปี การศึกษา 68 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 = ค่าเป้าหมายร้อยละ 5.20)	ร้อยละ 8.83	ปีการศึกษา 2568 มีนิสิตได้รับรางวัลในด้านนวัตกรรมสังคมและด้านผู้ประกอบการ รวมแล้วคิดคำนวณตามค่าน้ำหนักเทียบกับจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จะได้ค่าอยู่ที่ ร้อยละ 8.83 รายละเอียดการคำนวณ 1. กลุ่มเป้าหมาย: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมา (ปี 2567) มีทั้งหมด 3,721 คน 2. ผลงานที่เกิดขึ้น: มีนิสิตได้รับรางวัลรวม 586 ราย แบ่งเป็น: ด้านนวัตกรรมสังคม: 560 คน ด้านผู้ประกอบการ: 26 คน	ยังได้รับ ข้อมูล ไม่ครบถ้วนจากทุก คณะ (เป็นข้อมูล ผลการดำเนินงาน ของ 6 คณะ จาก 14 คณะ)	ฝ่ายกิจการนิสิต

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			<p>3. คำนวณน้ำหนักรวมของรางวัล: เมื่อคำนวณตามเกณฑ์แล้วได้ 328.50 คะแนน</p> <p>4. สูตรการคำนวณ = (ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักของจำนวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลฯ /จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา)*100 $(328.50 \div 3,721) \times 100 =$ ร้อยละ 8.83</p> <p>5. การเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้: ปีการศึกษา 2568 ตั้งเป้าไว้ที่ ร้อยละ 5.20 ผลที่ได้จริง: ร้อยละ 8.83 ผลงานในรอบ 6 เดือน สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง ร้อยละ 69.81 (หรือทำได้เกินเป้าหมายไป 3.63 หน่วยเปอร์เซ็นต์)</p>		
TSU08	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ค่าเฉลี่ย 4.51	ค่าเฉลี่ย 4.50	<p>ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 โดยมีคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านความรู้ความสามารถ เท่ากับ 4.32 - ด้านทักษะและความชำนาญ เท่ากับ 4.47 - ด้านบุคลิกภาพและเจตคติ เท่ากับ 4.57 	-ไม่มี-	ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคูณภาพองค์กร

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1**

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์		ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
TSU08-1	ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต	ร้อยละ 80	ร้อยละ 74.40	การมีงานทำของบัณฑิต ร้อยละ 74.40	-ไม่มี-	ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
TSU08-2	อัตราเงินเดือนเริ่มต้นระดับปริญญาตรี	> 15,000 บาท	16,609 บาท	อัตราเงินเดือนเริ่มต้นระดับปริญญาตรีเฉลี่ยเท่ากับ 16,609 บาท	-ไม่มี-	ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร
* เพื่อให้การวัดผลการดำเนินงานตามแผน ฯ มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามตัวชี้วัด TSU08-1 และ TSU08-2 แต่จะไม่นำมาคำนวณร้อยละความสำเร็จของแผน ฯ						

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
TSU09 ร้อยละนิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2)	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	ร้อยละ 21.18 ปีการศึกษา 67 = 34.64 ปีการศึกษา 68 = 38.11	จำนวนนิสิตหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม (ภาพรวม) = 788 คน จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2567) = 3,721 สูตรการคำนวณ 1. จำนวนนิสิตหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม X 100 /จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา = (788*100)/3,721 = 21.18 ร้อยละของนิสิตหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม ภาพรวม ร้อยละ 21.18 2. จำนวนนิสิตหรือบัณฑิตที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม X 100 /จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา = (626*100)/3,721 = 16.82 จำนวนนิสิตหรือบัณฑิตที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม = 16.82	ยังได้รับ ข้อมูล ไม่ครบถ้วนจากทุกคณะ (เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานของ 6 คณะ จาก 14 คณะ)	ฝ่ายกิจการนิสิต

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนาบัณฑิตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

- 1.1 พัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
- 1.2 พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการสร้างบัณฑิตกรรมสังคม การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นพลเมือง

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			3. จำนวนนิสิตหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ X 100 /จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา = $(162*100)/3,721 = 4.35$ จำนวนนิสิตหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ = 4.35 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนนิสิตหรือบัณฑิตที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคมหรือเป็นผู้ประกอบการจำนวน 1,201 คน		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2**


- 2.1 การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมุ่งเป้า
- 2.2 การเผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
- 2.3 การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์และผลกระทบสูง (นวัตกรรมสังคม)

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
TSU10 นักวิจัยที่ได้รับการยกระดับสมรรถนะด้านการวิจัย (ด้านการสร้างนวัตกรรมสังคม)	ร้อยละ 60	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
TSU11 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ		ยังไม่มีผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
(1) ระดับชาติ	300 ผลงาน	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน			
(2) ระดับนานาชาติ (ในฐานข้อมูล SCOPUS)	160 ผลงาน	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน			
TSU12 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม	60 ผลงาน	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2**

- 2.1 การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมุ่งเป้า
- 2.2 การเผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
- 2.3 การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์และผลกระทบสูง (นวัตกรรมสังคม)

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
TSU13 จำนวนครั้งการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล SCOPUS	500 ครั้ง	1,114 ครั้ง	การอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล SCOPUS ปี 2026 มีจำนวน 1,114 ครั้ง 	-ไม่มี-	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
TSU14 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	170 ล้านบาท	64,150,244 บาท	จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 84 โครงการ	-ไม่มี-	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
TSU15 จำนวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ที่ได้รับการยื่นจดต่อปี	140 ผลงาน	176 ผลงาน	สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ที่ได้รับการยื่นจดต่อปี จำนวน 176 ผลงาน	การเชื่อมโยงกับกลไก ของคณะ/หน่วยงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2

- 2.1 การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมุ่งเป้า
- 2.2 การเผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
- 2.3 การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์และผลกระทบสูง (นวัตกรรมสังคม)

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล	
TSU16	จำนวนเงินจากการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอดและ/หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม	4 ล้านบาท	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน	ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ จำนวน 150,000 บาท และอยู่ระหว่างการคำนวณมูลค่าจากการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่มีผลกระทบต่อ ชุมชน สังคม	ผลงาน อยู่ในระดับ lab scale ยังไม่สามารถนำไปสู่การขยายผลทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยควรมีกลไกสนับสนุน การเชื่อมต่อองค์ความรู้ให้สามารถไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ได้จริงหรือกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงผลลัพธ์ที่แท้จริง จากงานวิจัย	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3

- 3.1 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
- 3.2 ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
TSU17 จำนวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก	140 ล้านบาท	28,733,556 บาท	จำนวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 28,733,556 บาท	-ไม่มี-	สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ
TSU18 จำนวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ	200 รายการ	260 รายการ	จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการวิชาการ ในรอบ 6 เดือน มีจำนวน 260 รายการ	-ไม่มี-	สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ
TSU19 ร้อยละงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2)	ร้อยละ 40	ร้อยละ 20.74	งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 20.74	- ไม่มี-	อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม
TSU20 ร้อยละงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย (Technological/ Innovative Development Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2)	ร้อยละ 40	ร้อยละ 40	งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40	-ไม่มี-	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3

- 3.1 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
- 3.2 ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล	
TSU21	ร้อยละ บุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/ Academic Mobility Consultation) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2)	ร้อยละ 40	ร้อยละ 59	ร้อยละบุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 59	-ไม่มี-	อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม
TSU22	ร้อยละความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University - Industry Linkage) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2)	ร้อยละ 55	ร้อยละ 77.76	ร้อยละบุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 77.76	-ไม่มี-	อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม
TSU22-1	จำนวน TSU Community Hub ที่เกิดความร่วมมือกับชุมชน	70 ชุมชน	61 ชุมชน	ผลการดำเนินงานในกิจกรรม ต่าง ๆ ที่ร่วมกับชุมชน มีทั้งหมด จำนวน 61 ชุมชน	-ไม่มี-	อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม

* เพื่อให้การวัดผลการดำเนินงานตามแผน ฯ มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามตัวชี้วัด TSU22-1 แต่จะไม่นำมาคำนวณร้อยละความสำเร็จของแผน ฯ

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม สังคม บนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4

- 4.1 พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสาน การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- 4.2 สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับสุนทรียศาสตร์แก่สังคมและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากศิลปะฯ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
TSU23 จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม	20 ชิ้นงาน	1 ชิ้นงาน	จำนวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม 1. โครงการฝึกอบรมเยาวชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีสวนโครีะ	การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมต้องดำเนินการโดยนักวิจัยที่มีองค์ความรู้เฉพาะทาง	สถาบันทักษิณคดีศึกษา
TSU24 จำนวนนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	20 ชิ้นงาน	1 ชิ้นงาน	จำนวนนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 1. "สอบช่อ" ในฐานะวัตถุทางวัฒนธรรม	การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมต้องดำเนินการโดยนักวิจัยที่มีองค์ความรู้เฉพาะทาง	สถาบันทักษิณคดีศึกษา

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวัตถุกรรมสังคบบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4

- 4.1 พัฒนาวัตถุกรรมฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสาน การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 4.2 สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับสุนทรียศาสตร์แก่สังคมและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากศิลปะฯ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
<p>TSU25 จำนวนองค์ความรู้ ศิลปวัตถุที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม</p> <p>*องค์ความรู้ ศิลปวัตถุที่นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง องค์ความรู้ ศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์ดัตช์ศึกษา ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนยกระดับสุนทรียศาสตร์แก่สังคม และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน ถึงการนำไปใช้งานก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่มีการระบุรายละเอียดที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์</p> <p>นับจำนวนองค์ความรู้ ศิลปวัตถุที่นำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 2. มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 	33 เรื่อง	23 เรื่อง	<p>องค์ความรู้ ศิลปวัตถุที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม จำนวน 23 เรื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การแทงต้ม/ข้าวต้มใบกะพ้อ 2. เกวียนไถนา 3. ขนมโค : ขนมแห่งพหุวัฒนธรรมเมืองสงขลา 4. อาหารพื้นถิ่นอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารเมืองสงขลา:ขนมโค 5. ภูมิปัญญาการรักษาบริบาลแม่และเด็ก : ตำราโบราณ 6. วัฒนธรรมศรีวิชัยที่ปรากฏในวิถีชาวบ้านคาบสมุทรสหิงพระ 7. คติเรื่องน้ำในพื้นที่คาบสมุทรสหิงพระ บทความ มรดกโลก 8. การบริโภคความเป็นไทยในพื้นที่ชายขอบ : ชุดไทยในจังหวัดสงขลา 9. อาหารอัตลักษณ์เมืองสงขลา 10. บทความเรื่อง "ไม้พิมพ์ขนมโก๋" (กำลังดำเนินการ) 	-ไม่มี-	สถาบันทักษิณคดีศึกษา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวัตถกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4**

- 4.1 พัฒนาวัตถกรรมฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสาน การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
- 4.2 สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับสุนทรียศาสตร์แก่สังคมและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากศิลปะฯ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			11. บทความเรื่อง "การจัดหมับ" (สำหรับอาหารภาคใต้) (กำลังดำเนินการ) 12. โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานทุนวัฒนธรรม “ตำนานสมเด็จพระเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 13. ปันชา ศิลปะที่สะท้อนวัฒนธรรมการดื่มชา 14. ผ้ามัดย้อมสีดินน้ำตึง 15. ลูกข่าง ของเล่นพื้นบ้านที่มีประวัติศาสตร์อัน 16. หมากขุม เครื่องเล่นฝึกสมองประลองปัญญา 17. หินทุบเปลือกไม้ อุปกรณ์สร้างเครื่องนุ่งห่มของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ 18. กริช : ความเชื่อของผู้คนในภาคใต้ที่ซ่อนอยู่ในคมเหล็ก 19. ภูมิปัญญาที่สวมใส่ได้ : เรื่องเล่าบนลายราชวัตร ผ้าทอแห่งเกาะยอ		

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวัตถกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4

- 4.1 พัฒนาวัตถกรรมฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสาน การทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 4.2 สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับสุนทรียศาสตร์แก่สังคมและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากศิลปะฯ

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล	
			20. ชูชีวิตดินแดนสิงหนคร : ภารกิจสืบสาน ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อม 21. เขียนหมากและวัฒนธรรมการกินหมาก : มรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทย 22. มากกว่าเรือ ประมง: "เรือ กอ และ" สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาส 23. บทความใหม่ไลน์วัฒนธรรมยุโรปในภาคใต้ของไทย			
TSU26	รายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	4 ล้านบาท	715,970 บาท	จำนวนรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จำนวน 715,970 บาท ประกอบด้วย - รายได้จากให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิขรินวิทยาและการบริหารสินทรัพย์ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา จำนวน 575,970 บาท - โครงการเงินทุนหมุนเวียนหอเปรมดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ ได้ให้บริการในด้านต่าง ๆ ทางศิลปกรรม พร้อมทั้งการให้เช่าพื้นที่ จำนวน 140,000 บาท	-ไม่มี-	สถาบันทักษิณคดีศึกษา

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Glocalization)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 5

- 5.1 เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- 5.2 เติบโตอย่างยั่งยืนในทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติบนฐานความเป็นท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล	
TSU27 จำนวน นิสิต แลก เปลี่ยน Inbound/Outbound (Credit) - นิสิตสหกิจศึกษาและฝึกงานกับ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานใน ต่างประเทศ	170 คน	23 คน	ปีการศึกษา 2568 มี นิสิตสหกิจศึกษา ต่างประเทศ จำนวน 23 คน ออกปฏิบัติงาน จำนวน 16 สัปดาห์	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ (สหกิจศึกษา/ฝึกงาน) งานวิเทศสัมพันธ์ (นิสิตแลกเปลี่ยน)	
TSU28 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลใน ระดับนานาชาติ	ร้อยละ 12	ยังไม่มีผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	
TSU29 ร้อยละผลงานวิชาการของนิสิตที่ ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ			อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้	
	- ปริญญาตรี	ร้อยละ 2.00				ยังไม่มีผล การดำเนินงาน
	- บัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 8.00				ยังไม่มีผล การดำเนินงาน
TSU30 จำนวนการจัดการประชุม/สัมมนา วิชาการระดับนานาชาติ	13 ครั้ง	ยังไม่มีผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Globalization)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 5

- 5.1 เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- 5.2 เติบโตอย่างยั่งยืนในทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติบนฐานความเป็นท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
TSU31 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย					
1. THE Impact Ranking (SDGs) 1.1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่ได้รับการตอบสนองผ่านกิจกรรมหรือโครงการ (SDG หลัก : SDG2 SDG6 SDG7 หรือ SDG12) 1.2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่ได้รับการตอบสนองผ่านกิจกรรมหรือโครงการ (SDGตามเจตจำนงของส่วนงาน)	อันดับ 1,000	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	งานวิเทศสัมพันธ์
2. Webometrics 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่าน Google Scholar 2.2 ร้อยละของบุคลากรที่เผยแพร่ผลงานวิชาการโดยใช้อีเมลโดเมนมหาวิทยาลัยทักษิณ	อันดับ 29	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	งานวิเทศสัมพันธ์

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Globalization)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 5

- 5.1 เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- 5.2 เติบโตอย่างยั่งยืนในทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติบนฐานความเป็นท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
2.3 จำนวนหน้า (pages) ของเว็บไซต์ส่วนงานเป็นภาษาอังกฤษ					
3. UI green Metric World Universities Ranking	คะแนน 8,500	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	สำนักงานวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
4. Scimago	1,000	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	งานวิเทศสัมพันธ์

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 6

- 6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน
- 6.2 พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานทางการบริหาร

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์		ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
TSU32	ระดับความผูกพันของบุคลากร	3.95	ยังไม่มีผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	สำนักงานมหาวิทยาลัย
TSU33	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้าน บรรยากาศการทำงาน (7.3ก-16)	4.05	ยังไม่มีผล การดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	สำนักงานมหาวิทยาลัย
TSU34	ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล (7.3ก-3)			จำนวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน 59 คน จากจำนวนอาจารย์ จำนวน 556 คน คิด เป็นร้อยละ 10.61 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จำนวน 29 คน จากจำนวนอาจารย์ จำนวน 556 คน คิดเป็นร้อยละ 5.22	-ไม่มี-	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
	(1) ระดับชาติ	ร้อยละ 21.00	ร้อยละ 10.61			
	(2) ระดับนานาชาติ	ร้อยละ 5.00	ร้อยละ 5.22			
TSU35	ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน (1) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้	13%	-56.47%	การจัดเก็บข้อมูลรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามตัวชี้วัด TSU35 ประสิทธิภาพ ในการบริหารการเงิน (1) อัตราการเพิ่มขึ้นของ รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ - 56.47 ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ทั้งนี้จะต้อง จัดเก็บข้อมูลให้ครบตามรอบ 12 เดือน ตั้งแต่	การจัดเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569 ไม่สามารถ จัดเก็บข้อมูลประจำเดือน มีนาคม 2569 ได้ เนื่องจากฝ่ายการคลังและ บริหารสินทรัพย์ จะต้อง	ฝ่ายการคลังและบริหาร สินทรัพย์

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 6

- 6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน
- 6.2 พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานทางการบริหาร

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
			<p>วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> <p>1. รายได้ที่เพิ่มขึ้น = รายได้ปีงบประมาณปัจจุบัน – รายได้ปีงบประมาณที่ผ่านมา</p> <p>2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น = (รายได้ที่เพิ่มขึ้น/รายได้ปีงบประมาณที่ผ่านมา) x 100</p> <p>วิธีการคำนวณ ข้อมูล 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569</p> <p>1. รายได้ที่เพิ่มขึ้น = 455,477,658.18 – 1,046,366,075.80 = -590,888,417.62</p> <p>2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น = (-590,888,417.62/1,046,366,075.80) x 100 = ร้อยละ -56.47</p>	<p>ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติหลังปิดงวดบัญชีประจำเดือน ซึ่งกำหนดปฏิทินการปิดงวดบัญชีประจำเดือนมีนาคม 2569 ในวันที่ 3 เมษายน 2569 ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลรอบ 6 เดือนได้ทันตามกำหนดระยะที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ กำหนดส่งได้ จึงขอรายงานข้อมูล 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2569</p>	

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 6

- 6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน
- 6.2 พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานทางการบริหาร

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
(2) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	ร้อยละ 6.60	ร้อยละ 2.31	จัดทำรายงานทางการเงินสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) ดังนี้ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 30 กันยายน พ.ศ. 2568) $= (263,433,691.52 \times 100) / 11,394,862,899.48$ $= \text{ร้อยละ } 2.31$	การจัดเก็บข้อมูลใช้ข้อมูลงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในการจัดเก็บ เนื่องจากยังไม่ได้ปิดบัญชีครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ 6

- 6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน
- 6.2 พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานทางการบริหาร

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล
TSU36 ระดับการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEX	325 คะแนน	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคณาภาพองค์กร
TSU37 ระดับการรับรู้ของสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย 1. นิสิตระดับปริญญาตรี 2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 3. ผู้ให้ทุน/แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 4. ผู้ใช้บริการวิชาการ	ค่าเฉลี่ย 4.20	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคณาภาพองค์กร
TSU38 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)	A (85.00-94.99 คะแนน)	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ไม่มี-	สำนักงานมหาวิทยาลัย

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการสำคัญ/กิจกรรม
(จำแนกตามยุทธศาสตร์)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงรูปแบบต่าง ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรที่เป็น Interdisciplinary และ Transdisciplinary - พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และผู้เรียนยุคใหม่แบบออนไลน์ เช่น Minor⁺ Major⁺ และ GE⁺ - สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้ และการเข้าถึงปริญญา (หลักสูตรพรีเมียม) เช่น หลักสูตรแบบ Dual Degree สองปริญญา ปริญญาโทควบเอก หรือปริญญาตรีควบโท หลักสูตรความร่วมมือกับต่างประเทศแบบ 2+2 และ 3+1 เป็นต้น - ยกกระดับหลักสูตรที่มีศักยภาพสูงให้ได้การยอมรับและรับรองในระดับนานาชาติ (International Accreditation) 	640,000		525,674	
		ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยทักษิณมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้	395,674	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		<p><u>หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570</u></p> <p>1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570</p> <p><u>หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569</u></p> <p>1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569</p> <p>2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569</p> <p>3. หลักสูตรเทคนิคการแพทย์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569</p> <p>4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569</p> <p>5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569</p> <p>6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและนวัตกรรมเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569</p>		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงวิศวกรรม นวัตกรรม และการประกอบการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 (หลักสูตรสหวิทยาการและหลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 1. หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		
		<p><u>หลักสูตรแบบ Dual Degree สองปริญญา</u></p> <p>1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ</p> <p>2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568</p> <p>3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สมัยใหม่ หลักสูตร พ.ศ. 2568 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และโลจิสติกส์ หลักสูตร พ.ศ. 2568</p> <p>4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566</p>	0	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนและเข้าถึงการเรียนในรูปแบบการบูรณาการ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		
		ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาทั่วไป ได้แก่รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ และรายวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
		1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา)	0	คณะวิทยาการ สุขภาพและการกีฬา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		2. หลักสูตร วท.บ. บูรณาการการจัดการสุขภาพและเวลเนส และ กจ.บ.การประกอบการด้วยนวัตกรรม (หลักสูตรควบสองปริญญา) ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		
		หลักสูตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอื่น (หลักสูตรพยาบาล 2.5ปี) และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2569 จำนวน 12 คน ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	30,000	คณะพยาบาลศาสตร์
		หลักสูตร วท.ม./ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
		1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยาง พอลิเมอร์ และปิโตรเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 กับหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงวิศวกรรม นวัตกรรม และการประกอบการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570	70,000	คณะวิศวกรรมศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 กับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงวิศวกรรม นวัตกรรม และการประกอบการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงวิศวกรรม นวัตกรรม และการประกอบการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2570 ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		
		หลักสูตร ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2570 ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	30,000	คณะศิลปกรรมศาสตร์
		1. หลักสูตรที่บูรณาการข้ามศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี้ - หลักสูตร กศ.บ.การศึกษา 2565 - หลักสูตร กศ.บ.ศึกษาศาสตร์ 2567 วิทยาเขตสงขลา - หลักสูตร กศ.บ.ศึกษาศาสตร์ 2567 วิทยาเขตพัทลุง	0	คณะศึกษาศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		2. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษาและการจัดการกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569 คณะศึกษาศาสตร์ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		
		1. หลักสูตรควบสองปริญญากับหลักสูตรการจัดการ บัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการด้วยนวัตกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 จำนวน 11 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารเชิงประกอบการ 1.2 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สมัยใหม่ 1.3 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อาหาร และโภชนาการ 1.4 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1.5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยาง พอลิเมอร์ และปิโตรเคมี วิชาเอกวิศวกรรมยาง	0	คณะสหวิทยาการ และการประกอบการ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		1.6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1.7 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ 1.8 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 1.9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 1.10. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการการจัดการสุขภาพและเวลเนส 1.11 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		
2. โครงการกำกับมาตรฐานหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตรตามนโยบายมหาวิทยาลัย	500,000		0	
		อยู่ระหว่างการดำเนินการประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน) ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
		โครงการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานวิชาการที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร/	0	บัณฑิตวิทยาลัย

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		สาขาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2568 ช่วงวันที่ 28 ต.ค. 68 - 17 มี.ค. 69		
		การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ปีการศึกษา 2568 ตามเกณฑ์ AUN-QA ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	คณะวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมดิจิทัล
		โครงการ Upskill & Reskill การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร วันที่ 25 มี.ค. 69	0	คณะวิทยาการ สุขภาพและการกีฬา
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรร่วมสถาน ประกอบการตามแนวทาง Coperative Work Integrated Education (CWIE)	800,000		0	
		- เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ การจัดการ เรียนการสอนโดยกำหนดให้นิสิตเข้ารับการฝึก ประสบการณ์จากสถานประกอบการทุกภาค การศึกษา - ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา	0	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		นวัตกรรมการตลาด พ.ศ.2568 และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ พ.ศ. 2568 ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		
4. โครงการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ	2,000,000		405,459	
		โครงการศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานหน่วยฝึกสอน/ฝึกงาน ช่วงวันที่ 21-23 ธ.ค. 68	405,459	คณะศึกษาศาสตร์
		การจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 2 หน่วยงาน - บ้านดนตรีครูกรรม - บริษัท โลฟท์ พอร์ ชาวด์ จำกัด วันที่ 16 มี.ค. 68	0	คณะศิลปกรรมศาสตร์
		สนับสนุนงบประมาณด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการซึ่งดำเนินการ	0	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		โดยหลักสูตร เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ โดยมีการประเมินผลการฝึกงาน สหกิจศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมกัน ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		
5. จัดการศึกษาในรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตมีแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ/นวัตกรรมสังคม	ใช้ งบม. ร่วมกับโครงการที่ 4		477,107.20	
		การจัดการศึกษาในรายวิชาร่วมกับชุมชน ภาครัฐ และสถานประกอบการ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	198,344	คณะวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมดิจิทัล
		โครงการสัมมนาเชิงบรรยายเรื่อง "Show & Business : ศิลป์นำฝันธุรกิจนำทางจากปรบมือสู่มูลค่า" วันที่ 11 ต.ค. 68	3,000	คณะศิลปกรรมศาสตร์
		โครงการสัมมนานิสิตหลังออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา วันที่ 22 พ.ย. 68	59,763.20	คณะศึกษาศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	216,000	วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
6. โครงการพัฒนาคอร์สออนไลน์หรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา	1,000,000		60,000	
		พัฒนาคอร์สออนไลน์ จำนวน 9 วิชา ได้แก่ P0319365 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ P0003111 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง P0303232 การจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา N0203302 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย N0203401 คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย N0203472 การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา P0003211 วิถีดิจิทัลกับการเรียนรู้	0	คณะศึกษาศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		P0003111 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 0000156 ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล ช่วงวันที่วันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69		
		ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 พัฒนาเพิ่มเติม 3 วิชา 0009141 ปัญญาประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์เพื่อการ ประกอบการ 0009171 ผู้ประกอบการต้นแบบในโลกแห่งการ เปลี่ยนแปลง 0902212 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในยุคระลอก ขวางทางเทคโนโลยี ช่วงวันที่ 1 ต.ค.68 - 31 มี.ค. 69	60,000	คณะสหวิทยาการ และการประกอบการ
		พัฒนาคอร์สออนไลน์ TSU MOOC รายวิชา - 0005121 การดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ HEALTH CARE OF NATURAL HEALING - 0005272 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ ENTREPRENEURSHIP IN HEALTH SCIENCE ช่วงวันที่ 1 ต.ค.68 - 31 มี.ค. 69	0	คณะวิทยาการ สุขภาพและการกีฬา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมหรือผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B01 B02 B04 B05 B06)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		พัฒนาคอร์สออนไลน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา บนระบบ MOOC for All ปัจจุบันมีรายวิชาที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 34 รายวิชา โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - เปิดใช้งานบนระบบแล้ว จำนวน 30 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 88.23 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 รายวิชา ช่วงวันที่ 1 ต.ค.68 - 31 มี.ค. 69	0	สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนในการพัฒนาประเทศ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B03 B04 B05 B08)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะกำลังคนในการพัฒนานวัตกรรม สังคม และการเป็นผู้ประกอบการ เช่น หลักสูตรระยะสั้นแบบ Modules and Online Courses Up skills New skills Cross-Skills เป็นต้น	2,000,000		29,360	
		- โครงการส่งเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อม นิสิตในการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร วันที่ 3 ต.ค. 68	3,000	คณ ะ วิ ท ย า ก า ร สุขภาพและการกีฬา
		- โครงการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ช่วงวันที่ 1 ต.ค.68 - 31 มี.ค. 69	12,000	คณ ะ วิ ท ย า ก า ร สุขภาพและการกีฬา
		- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแอปพลิเคชัน ชั้นเพื่อการพัฒนา ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	10,000	คณ ะ วิ ท ย า ก า ร สุขภาพและการกีฬา
		จัดทำคอสรออนไลน์รายวิชามนุษย์สัมพันธ์ ช่วงวันที่ 1 ก.พ. 69 -31 มี.ค. 69	4,360	คณะพยาบาลศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนในการพัฒนาประเทศ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B03 B04 B05 B08)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		พัฒนาคอร์สออนไลน์ จำนวน 13 หลักสูตร 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ด้วย Data Mining 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรการวินิจฉัยปัญหาและพัฒนาการทำงานทางธุรกิจ 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการ 5. หลักสูตรประกาศนียบัตรกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ 6. หลักสูตรประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์การจัดการ 7. หลักสูตรประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์การสร้างผู้ประกอบการ 8. หลักสูตรประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์ท้องถิ่นและโลกาภิวัตน์ 9. หลักสูตรประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์พลวัต 10. หลักสูตรประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์พัฒนาชุมชนและนวัตกรรม	0	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนในการพัฒนาประเทศ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B03 B04 B05 B08)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		11. หลักสูตรประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ 12. หลักสูตรประกาศนียบัตรเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจ 13. หลักสูตร วิชาโท (Minor +) - วิชาโท นวัตกรรมการตลาด - วิชาโท การจัดการธุรกิจ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		
2. โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตและฐานข้อมูลกลาง (TSU Credit Bank System) เพื่อรองรับการสะสมหน่วยกิตในระบบ Non-Degree การเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	100,000		0	
		อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นขอการขึ้นทะเบียนระบบธนาคารหน่วยกิตและฐานข้อมูลกลาง (TSU Credit Bank System) ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนในการพัฒนาประเทศ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B03 B04 B05 B08)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการพัฒนาคอร์สออนไลน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรอบรม หรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา	300,000		0	
		จัดทำส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรต่าง ๆ เป็นคอร์สออนไลน์ เพื่อประกอบการสอนในระบบออนไลน์ ทั้งในหลักสูตรปกติ และหลักสูตร Non degree /pre degree โดยให้นิสิตเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ TSU Mool ของอาจารย์ผู้สอน และเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ 1.ทักษะพื้นฐานในวงดนตรีไทย (ทักษะพื้นฐานในวงดนตรีไทย (กลุ่มซิม/ขับร้อง)) 2.N0607103 การรำโนราชั้นพื้นฐาน (การรำโนรา 12 ท่า) 3.N0602103 ทักษะดนตรี 1 (การฝึกทักษะปฏิบัติ) ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	คณะศิลปกรรมศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนในการพัฒนาประเทศ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B03 B04 B05 B08)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		<p>พัฒนาคอร์สออนไลน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) บนระบบ MOOC for All มีรายวิชาที่ดำเนินการดังนี้</p> <p>หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ประกอบด้วย 3 รายวิชา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กฎหมายไทยเบื้องต้น (N0801314) อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (N0801349) ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. การระงับข้อพิพาททางเลือก (N0801416) อยู่ระหว่างดำเนินการ <p>การพัฒนาคอร์สออนไลน์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรประกาศนียบัตร (Pre-Degree) บนระบบ TSU MOOC มีรายวิชาที่ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2. กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 3. ทักษะการสื่อสารสำหรับนักกฎหมาย 	0	สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนในการพัฒนาประเทศ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B03 B04 B05 B08)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		4. ประวัติศาสตร์กฎหมาย 5. หลักการพื้นฐานทางนิติศาสตร์ 6. กฎหมายมหาชนเบื้องต้น ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		
4. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนาแพลตฟอร์มการจับคู่	500,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ส่วนงานวิชาการ
5. พัฒนารายวิชาแบบ Pre-degree	100,000		0	
		พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-degree แบบรายวิชา จำนวน 123 รายวิชา แบบชุดวิชา 6 ชุดวิชา ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
6. พัฒนา Non-degree แบบรายวิชา/ชุดวิชา	100,000		0	
		พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร Non-degree แบบรายวิชา 11 รายวิชา แบบชุดวิชา 160 ชุดวิชา ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนในการพัฒนาประเทศ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B03 B04 B05 B08)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
7. พัฒนา Non-degree แบบฝึกอบรม	100,000		0	
		หลักสูตรฝึกอบรม 7 หลักสูตร หลักสูตรระยะสั้น 37 หลักสูตร ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
8. พัฒนาแพลตฟอร์ม “TSU For All”	100,000		0	
		พัฒนาระบบการชำระเงินการตัดเงินอัตโนมัติผ่าน TSU Payment Gateway ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
9. โครงการสนับสนุนการจัดทำ Micro Credentials เพื่อให้เกิดการรับรองด้านวิชาชีพ	200,000		21,700	
		มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มี หน้าที่รับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดังนี้ 1. สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนในการพัฒนาประเทศ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B03 B04 B05 B08)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		2. สาขาวิชาชีพอธิธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 3. สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร 4. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69		
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเทียบโอนหลักสูตรและการให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงาน วันที่ 17 - 18 มี.ค. 69	21,700	สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างระบบคลังหน่วยกิตที่เชื่อมโยงกับคลังหน่วยกิตระดับชาติ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B03 B08)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิต ในระบบ “ธนาคารหน่วยกิตมหาวิทยาลัยทักษิณ” (TSU Credit Bank) จากการเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ และการลงทะเบียนเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	200,000		0	
		อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นขอการขึ้นทะเบียนระบบธนาคารหน่วยกิตและฐานข้อมูลกลาง (TSU Credit Bank System) ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
2. พัฒนาหลักสูตร TSU Sandbox	200,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ส่วนงานวิชาการ
3. พัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะเป็น “ผู้ประกอบการ” ในด้านเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมที่มีความเข้มแข็ง และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อความยั่งยืนตามหมุดหมายในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13	500,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ ส่วนงานวิชาการ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับสมรรถนะวิชาชีพในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะอาจารย์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านนวัตกรรมสังคม/การเป็นผู้ประกอบการ	400,000		374,203	
		โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนทางด้านความเป็นผู้ประกอบการให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจัดกิจกรรมตามองค์ประกอบของกรอบมาตรฐาน Thailand-PSF ประกอบด้วย 9 หลักสูตรระยะสั้น 11 หัวข้อ ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงาน มีจำนวนอาจารย์เข้าร่วม (นับซ้ำ) กิจกรรม 9 หลักสูตร จำนวน 11 หัวข้อ รวมจำนวนผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 502 คน ซึ่งมีรายชื่ออาจารย์ผ่านการเข้าร่วมอบรม (ไม่นับซ้ำ) จำนวน 152 คนโดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วม ตามลิงก์ https://qr.tsu.ac.th/?q=b7c97 ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	356,453	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
		โครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 29 ม.ค. 69	4,950	คณะพยาบาลศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับสมรรถนะวิชาชีพในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนของ ทุกหลักสูตร สู่การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ช่วงวันที่ 1-2 ธ.ค. 68	9,800	คณะวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมดิจิทัล
		โครงการสัมมนาเชิงบรรยาย เรื่อง “ Show & Business : ศิลป์นำฝัน ธุรกิจนำทาง จากปรบมือ สู่ มูลค่า” วันที่ 11 ต.ค. 68	3,000	คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ตามมาตรฐาน Thailand PSF ของสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)	600,000		188,790	
		โครงการสนับสนุนค่าธรรมเนียมยื่นขอการประเมิน สมรรถนะด้านการเรียนการสอน Thailand-PSF (งบประมาณเงินกัน เงินรายได้ ปี พ.ศ. 2568) มีอาจารย์ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน (TPSF) จำนวน 87 คน คิด เป็นร้อยละ 15.73 ของอาจารย์ทั้งหมด (โดยอาจารย์ ที่ยื่นขอรับการประเมิน TPSF จำนวน 143 คน	183,000	ฝ่ายวิชาการและการ เรียนรู้

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับสมรรถนะวิชาชีพในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		คิดเป็นร้อยละ 25.86) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ https://qr.tsu.ac.th/?q=ed64c ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		
		มีคณาจารย์ผ่านการประเมินการรับรองสมรรถนะ อาจารย์ด้านการสอน Thailand-PSF สมาคมสมาคม เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) แล้ว จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ยอดชาย พรหมอินทร์ ระดับ 2 2. อ.สุภาพร ฉิมหนู ระดับ 2 3. ผศ.ดร.ตรุณี อนุกุล ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 8.11 จากอาจารย์ทั้งหมด 37 คน ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	คณะศิลปกรรมศาสตร์
		โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อขอรับการ ประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ตาม แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ Thailand PSF : TSU Road to Proud PSF ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	คณะวิศวกรรมศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับสมรรถนะวิชาชีพในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพด้านการเรียนการสอน จำนวนอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 83 คน จำนวนผู้ที่ผ่านการรับรองฯ ในระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.88 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการเรียนการสอน Thailand PSF จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2568 รอบ 9 เดือน จำนวนของอาจารย์ที่ดำเนินการและอยู่ในระหว่างการยื่นรับรองสมรรถนะวิชาชีพด้านการเรียนการสอนตามเกณฑ์ Thailand PSF จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 67.05 ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	คณะศึกษาศาสตร์
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่มาตรฐาน TPSF : สร้างคุณภาพ สร้างมืออาชีพ ช่วงวันที่ 22-24 ธ.ค. 68	5,790	คณะพยาบาลศาสตร์
		บุคลากรที่ยื่นขอรับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาคุณภาพอาจารย์ตามมาตรฐาน Thailand PSF มี โดยได้รับทราบผล	0	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับสมรรถนะวิชาชีพในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ - อาจารย์จิราพร คงรอด ผ่านระดับ 3 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม ผ่านระดับ 3 - อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร ผ่านระดับ 3 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์ ผ่านระดับ 2 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ ผ่านระดับ 2 มีผู้ผ่านการรับรองสมรรถนะ Thailand PSF จำนวน 5 คน (TSU05) ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69		
3. แผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลเพื่อสร้างสมรรถนะอาจารย์	0		22,530	
		โครงการ Step to Academia : พัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ช่วงวันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 68	4,720	คณะพยาบาลศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับสมรรถนะวิชาชีพในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 28 มค 2569	17,810	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
		การกำหนดหัวข้อการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อ สร้างสมรรถนะอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมดิจิทัล ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	คณะวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมดิจิทัล

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05 B07)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ ของนิสิตเพื่อการทำงานในตลาดสากล	2,000,000		319,506	
		โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 15th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub - Regional Countries (15th ICPH-GMS) ช่วงวันที่ 1-30 พ.ย. 68	10,000	คณะวิทยาการ สุขภาพและการกีฬา
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์นานาชาติ ช่วงวันที่ 10-11 ก.พ. 69	30,000	คณะศิลปกรรมศาสตร์
		โครงการ MuSE 2026: เชื่อมโยงธุรกิจสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมระดับโลก ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ (MuSE 2026: Creative Business and Cultural Global Connectivity Program in Malaysia- Singapore) ช่วงวันที่ 12-15 ก.พ. 69	189,906	คณะสหวิทยาการและ การประกอบการ
		INTERNATIONAL SEMINAR ON UNIVERSITY- INDUSTRY COLLABORATION-EMPOWERING	7,200	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05 B07)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		TECHNOLOGY, OPERATIONS, AND LOGISTICS MANAGEMENT 2025 (INTELLOG 2025) วันที่ 14 ต.ค. 68		
		USK-ECBA International Inbound 2025 ช่วงวันที่ 17 พ.ย. - 3 ธ.ค.68	10,000	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
		Science Tokyo-TSU joint reseach project on tourism economics ช่วงวันที่ 8 - 12 ธ.ค.68	30,000	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
		Learning activities between STML, Universiti Utara Malaysia and ECBA, Thaksin University วันที่ 18 ธ.ค.68	2,400	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
		โครงการ ECBA-VSA International Collaboration วันที่ 6 ก.พ.69	20,000	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
		Modern Trade อาเซียนสัมพันธ์สัญจรภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Universiti Utara Malasia (UUM) ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มี.ค.69	20,000	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05 B07)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		คณะ/หลักสูตรดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตตามมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษา 2568	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
2. กิจกรรมเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนานิสิตตามมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของประเทศไทย	5,500,000		0	
		- ดำเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2570 วันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้
3. โครงการพัฒนานิสิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 - การเพิ่มพื้นที่ให้นิสิตอ่านหนังสือภายในมหาวิทยาลัย - พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนิสิต (Digital Skill, Thinking Skill) - TSU Academy เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้	15,500,000		13,378,921.60	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05 B07)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		1. กิจกรรมพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน (ในกิจกรรมที่พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนิสิต) - กิจกรรม “Data Smart Gen: รู้จักใช้ รู้จักปกป้องข้อมูลในยุคดิจิทัล” วันที่ 22 พ.ย 68 และ วันที่ 14 ธ.ค 68	94,902	ฝ่ายกิจการนิสิต
		- กิจกรรม The Leader Code – ถอดรหัสผู้นำยุคใหม่ ช่วงวันที่ 13 -14 ธ.ค. 68	107,986	ฝ่ายกิจการนิสิต
		2. หลักสูตร TSU Smart - หลักสูตร : Personality Literacy ช่วงวันที่ 7-8 ก.พ 69	123,540	ฝ่ายกิจการนิสิต
		- หลักสูตร : Moral Development ช่วงวันที่ 21-22 ก.พ 69	122,400	ฝ่ายกิจการนิสิต

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05 B07)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ให้นิสิตอ่านหนังสือภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>1. จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับลานชั้น 5 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณ 480,093.60 บาท สัญญาเลขที่ (สข) 56/2569 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2569 ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน เริ่มสัญญา 11 มีนาคม 2569 สิ้นสุดสัญญา 9 มิถุนายน 2569</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงสำหรับให้บริการแก่นิสิต บุคลากรและผู้เข้ารับบริการทุกภาคส่วน ได้มีพื้นที่การเรียนรู้ การสอน สันทนาการ และจัดกิจกรรม</p> <p>2. จัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริการศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) หอ ง Sandbox 18503 งบประมาณ 4,300,000.00 บาท สัญญาเลขที่ (สข) 45/2569 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดสัญญา 16 มิถุนายน 2569</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้า และการ</p>	12,930,093.6	สำนักงานวิทยาเขต สงขลา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05 B07)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ประยุกต์ใช้ความรู้ทางปฏิบัติและรองรับการใช้งานของนิสิตและอาจารย์ในกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาทักษะต่างๆ</p> <p>3. จัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) ห้าง Sandbox 18504 งบประมาณ 4,400,000.00 บาท สัญญาเลขที่ (สข) 46/2569 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ระยะเวลาเวลาดำเนินงาน 120 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มิถุนายน 2569</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย</p> <p>4. จัดซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (Start Up) ห้าง 18505 งบประมาณ 3,750,000.00 บาท สัญญาเลขที่ (สข) 47/2569 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ระยะเวลาเวลาดำเนินงาน 120 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 มิถุนายน 2569</p>		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05 B07)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในระดับนานาชาติ	3,000,000		0	
		โครงการ ค่ายนวัตกรรมสังคม (Social Innovation Camp) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 : การพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่เครือข่ายนานาชาติบนฐานการเรียนรู้ gPBL (global Project-Based Learning Program) TSU & UTP วันที่ 2 ต.ค. 68	0	คณะวิศวกรรมศาสตร์
		เข้าร่วมโครงการ ODOS Summer Camp ภายใต้หลักสูตรของ Swinburne University of Technology ณ ประเทศออสเตรเลีย ช่วงวันที่ 28 มี.ค. - 9 พ.ค. 69	0	คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
5. โครงการกิจกรรมนิสิตระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่าง ๆ ของนิสิต (ภาวะผู้นำ จิตบริการ จิตสาธารณะ) - กิจกรรม IMT-GT	1,000,000		3,525,590	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05 B07)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการ IMT-GT Varsity carnival ครั้งที่ 24 ช่วงวันที่ 27 – 31 ต.ค. 68	2,800,000	ฝ่ายกิจการนิสิต
		โครงการร่วมจัดประชุมสมาชิกในเครือข่าย The World Technology Universities Network (WTUN) ช่วงวันที่ 20-22 ต.ค. 68	125,590	คณะศิลปกรรมศาสตร์
		โครงการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะ ช่วงวันที่ 1 พ.ย.68 – 31 มี.ค. 69	600,000	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
6. โครงการสนับสนุนการฝึกสหกิจและการฝึกงานใน ต่างประเทศ	500,000		11,621.96	
		การฝึกสหกิจศึกษาในต่างประเทศ นิสิตฝึกสหกิจ ศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 6 คน 1. นางสาวกิงพลอย แซ่บาง 2. นายศักดิ์สิทธิ์ ประเสริฐสังข์ 3. นายสุไลมาน สะแม 4. นายฮาริส กุสยุม 5. นายสกรรจ วกกุม 6. นายธนวงศ์ กวดกิจการ	11,621.96	คณะวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมดิจิทัล

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05 B07)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		สถานที่ฝึกสหกิจศึกษา: Faculty of Electronic Engineering & Technology, Universiti Malysis Perlis (UniMAP) 3 พฤศจิกายน 2568 - 20 กุมภาพันธ์ 2569		
7. โครงการสร้าง “TSU MAN” จากพลเมืองรากสู่พลเมืองโลก	100,000		30,000	
		โครงการ TSU MAN : Unbox The Space to Create Social Innovation จุดประกายพื้นที่ว่างเปล่า สู่พลังสรรค์สร้างนวัตกรรมสังคม วันที่ 22 ก.พ. 69	30,000	คณะสหวิทยาการและการประกอบการ
		โครงการ ตั้งศูนย์ประสานภัยช่วยเหลือภัยน้ำท่วม ช่วงวันที่ 20 พ.ย. - 5 ธ.ค. 68	0	ฝ่ายกิจการนิสิต
8. โครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย	2,000,000		229,455	
		กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจและชวนการคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ ช่วงวันที่ 21-22 ธ.ค. 68	138,425	ฝ่ายกิจการนิสิต

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05 B07)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรมนวัตกรรมเปลี่ยนสังคม ช่วงวันที่ 17-18 ม.ค. 68	88,000	ฝ่ายกิจการนิสิต
		โครงการสัมมนาเชิงบรรยาย เรื่อง “ Show & Business : ศิลป์นำฝัน ธุรกิจนำทาง จากปรบมือสู่มูลค่า” วันที่ 11 ต.ค. 68	3,030	คณะศิลปกรรมศาสตร์
9. โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกวดแข่งขันด้านนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการระดับชาติและนานาชาติ	300,000		1,842,828.51	
		โครงการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการของนิสิตในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานของนิสิตที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวน 126 ผลงาน ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
		โครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการบนฐานนวัตกรรม startup/bootcamp - กิจกรรรม TSU Discover Singapore Innovation Ecosystem	972,519.61	ฝ่ายกิจการนิสิต

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05 B07)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		ช่วงวันที่ 1-4 ธ.ค. 68		
		- TSU Discover Taiwan Startup Ecosystem ช่วงวันที่ 8 - 11 ธ.ค. 68	783,908.9	ฝ่ายกิจการนิสิต
		โครงการค่ายนวัตกรรมสังคม ครั้งที่ 14 ช่วงวันที่ 15-18 ม.ค. 69	86,400	คณะศึกษาศาสตร์
10. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่เส้นทางอาชีพอย่างยั่งยืน (เพิ่มอัตราการได้งานทำ/ใบประกอบวิชาชีพ)	300,000		29,200	
		AI for Accounting: เปลี่ยนงานบัญชีให้ชาญฉลาดด้วย Generative AI วันที่ 20 พ.ย. 68	9,900	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักการตลาดมืออาชีพ	6,000	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ Appsheet เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้กับธุรกิจ วันที่ 6 ก.พ. 69	9,400	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาผู้เรียนให้เป็น Glocal Citizenship ด้วยแนวคิดนวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B05 B07)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนั้กการตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ช่วงวันที่ 10 – 13 ก.พ. 69	3,900	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.6 การสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพและอื่น ๆ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B12)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. สร้างระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน "โลกชีวิตในมหาวิทยาลัย" (Campus Life)	230,000,000		7,512,693	
		พัฒนาระบบสารสนเทศ Student Life โครงการกิจกรรมนิสิต ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	ฝ่ายกิจการนิสิต
		แอปพลิเคชันปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์ หมอดี (MorDee) ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	56,710	ฝ่ายกิจการนิสิต
		สร้างระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน "โลกชีวิตในมหาวิทยาลัย" (Campus Life) ดังนี้ 1. จัดซื้อชุดไฟสนามสูง 30 เมตรพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 497,000.00 บาท สัญญาเลขที่ (สข) 8/2569 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน เริ่มสัญญา 4 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดสัญญา 4 ธันวาคม 2568 2. จัดซื้อชิงช้าสนาม งบประมาณ 340,000.00 บาท สัญญาเลขที่ (สข) 9/2569 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน	7,331,553	สำนักงานวิทยาเขตสงขลา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.6 การสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานการณวิฤกตสุภาพและอื่น ๆ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B12)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เริ่มสัญญา 4 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดสัญญา 4 ธันวาคม 2568</p> <p>3. ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา งบประมาณ 465,065.00 บาท สัญญา เลขที่ (สข) 16/2569 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ระยะเวลาดำเนินงาน 15 วัน เริ่มสัญญา 14 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดสัญญา 29 พฤศจิกายน 2568</p> <p>4. จัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ งบประมาณ 490,000.00 บาท สัญญาเลขที่ (สข) 19/2569 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน เริ่มสัญญา 19 พฤศจิกายน 2568 สิ้นสุดสัญญา 19 ธันวาคม 2568</p> <p>5. จัดซื้อเสาไฟริมสระน้ำมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้ง งบประมาณ 468,000.00 บาท สัญญาเลขที่ (สข) 26/2569 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน เริ่มสัญญา 16 ธันวาคม 2568 สิ้นสุดสัญญา 15 มกราคม 2569</p> <p>6. จัดซื้อโทรทัศน์ กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์พร้อม</p>		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.6 การสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานการณวิฤตสุภาพและอื่น ๆ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B12)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ติดตั้ง งบประมาณ 470,000.00 บาท สัญญาเลขที่ (สข) 35/2569 ลงวันที่ 16 มกราคม 2569 ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน เริ่มสัญญา 16 มกราคม 2569 สิ้นสุดสัญญา 2 มีนาคม 2569</p> <p>7. ซื้รถกอล์ฟไฟฟ้า งบประมาณ 1,262,600.00 บาท สัญญาเลขที่ (สข) 51/2569 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน เริ่มสัญญา 24 กุมภาพันธ์ 2569 สิ้นสุดสัญญา 25 พฤษภาคม 2569</p> <p>8. ปรับปรุงอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 (อาคาร 15) งบประมาณ 3,338,888.00 บาท สัญญาเลขที่ (สข) 54/2569 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2569 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน เริ่มสัญญา 9 มีนาคม 2569 สิ้นสุดสัญญา 7 พฤษภาคม 2569</p>		
		<p>1. กิจกรรมตรวจคุณภาพอาหาร อุปกรณ์ และมีผู้สัมผัสประกอบอาหาร โรงอาหารแห่งที่ 1,2,3 และศูนย์อาหารคณะพยาบาลศาสตร์ ช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69</p>	10,080	สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.6 การสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพและอื่น ๆ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B12)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		2. จัดซื้ออุปกรณ์เตรียมความพร้อมและระงับเหตุในภาวะฉุกเฉิน ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ช่วงวันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 69	114,350	สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง
2. โครงการช่วยเหลือเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสุขภาพและอื่น ๆ - TSU Care - TSU Health Center	1,000,000		279,176	
		จัดสรรห้องพักให้นิสิตกลุ่มเปราะบาง (ฟรีค่าห้องพัก) ปีการศึกษา 2569 ช่วงวันที่ 1 ธ.ค.-68 ถึง 31 ม.ค.-69	0	ฝ่ายกิจการนิสิต
		โครงการ Biofeedback Check-up : รู้กาย เข้าใจจิตใจ วันที่ 23 ม.ค. 69	4,160	ฝ่ายกิจการนิสิต
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ (Resilience Enhancement Program) วันที่ 17 และ 19 ธ.ค. 68 วันที่ 14 และ 28 ม.ค. 69 วันที่ 4 และ 11 ก.พ. 69	64,515	ฝ่ายกิจการนิสิต

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.6 การสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานการณวิฤตสุขภาพและอื่น ๆ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B12)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการ TSU Together Safe : ซ้อมแผนป้องกันเหตุฉุกเฉินในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 9 ธ.ค. 68	26,772	ฝ่ายกิจการนิสิต
		โครงการชุมชนสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติพื้นที่จังหวัดพัทลุง ช่วงวันที่ 15 พ.ย. – 20 ธ.ค. 68	183,729	สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง
3. โครงการสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ	1,000,000		25,295	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ AI เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนศตวรรษที่ 21สามารถประยุกต์ใช้ AI ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ วันที่ 13 ธ.ค. 68	12,800	คณะศึกษาศาสตร์
		โครงการ นวัตกรรมสังคม พลิกวิธีสอน ครั้งที่ 1 พัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ในปัจจุบัน วันที่ 17 ธ.ค. 68	12,495	คณะศึกษาศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.6 การสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานการณวิฤตสุขภาพและอื่น ๆ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B12)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ	250,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	งานสื่อสารองค์กร ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
5. โครงการการดูแลนิสิตตั้งแต่ตอนรับเข้าเรียนไปจนถึงการช่วยหางานให้นิสิต	100,000		121,868	
		กิจกรรมที่ปรึกษาพบนิสิตเพื่อส่งเสริมการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิต แนะนำการวางแผนการเรียน ปรึกษาปัญหา ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	0	คณะวิศวกรรมศาสตร์
		กิจกรรมที่ปรึกษาพบนิสิต ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	22,640	คณะวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมดิจิทัล
		โครงการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อการสร้าง เครือข่ายและการจัดตั้งศูนย์ดูแล ให้คำปรึกษานิสิต ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	3,000	คณะวิทยาศาสตร์ สุขภาพและการกีฬา
		โครงการพิธีมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปี วันที่ 26 ธ.ค. 68	96,228	คณะพยาบาลศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1.6 การสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพและอื่น ๆ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B12)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
6. โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” และ “พี่ดูแลน้อง” เพื่อเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษา	0		20,000	
		โครงการ SC Safe space "พื้นที่ ที่ใจได้พัก" วันที่ 22 ก.พ. 69	20,000	คณะพยาบาลศาสตร์
7. การสร้างหลักสูตรการติดตามและเพิ่มอัตราการสำเร็จการศึกษา	100,000		20,700	
		โครงการจัดสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ช่วงวันที่ 19 ม.ค.-28 มี.ค.69	20,700	คณะพยาบาลศาสตร์
8. การพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลสุขภาพของครุวมของนิสิตแบบ HyFlex (Online/Onsite/Hybrid) ศูนย์สปาใจ (เพิ่มนักจิตวิทยาคลินิกและสื่อสารระบบให้สอดคล้องกัน)	0		11,820	
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัดเอสเคที (ศูนย์สปาใจ คณะพยาบาลศาสตร์) วันที่ 14 ต.ค. 68	11,820	คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.1 ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้แผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU SIM)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ - การพัฒนาบทบาทและหน้าที่ของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก	200,000		220,000	
		โครงการ : ขับเคลื่อน “นวัตกรรมสังคม” ภายใต้แผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-SIM : TSU-SOCIAL INNOVATION MOVEMENT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	220,000	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัยตามนโยบายและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย	200,000		6,000	
		สนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	6,000	คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
3. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์วิจัยเกษตร ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมพลังงานทางเลือก	500,000		0	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.1 ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้แผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU SIM)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
นวัตกรรมสังคม การพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม		กิจกรรม: การบริหารจัดการ 1) ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเคมีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม (Innovative Materials Chemistry for Environment: IMChE) 2) ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์ชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณ (CENTER OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURAL INNOVATION AND BIOPRODUCTS OF THAKSIN UNIVERSITY) วัตถุประสงค์: ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วิจัย ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	0	คณะวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมดิจิทัล

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคม				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่และอ้างอิงในระดับนานาชาติ	800,000		381,092	
		สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ผลลัพธ์มีบทความวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล SCOPUS) จำนวน 2 เรื่อง และมีบทความที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ จำนวน 2 ครั้ง ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	200,000	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
		โครงการวารสารวิชาการนิติศาสตร์ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	70,000	คณะนิติศาสตร์
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ช่วงวันที่ 9-12 มี.ค. 69	104,052	คณะพยาบาลศาสตร์
		โครงการ: SciDI High-Q Publication Boot Up รุ่นที่ 2 วันที่ 23 มี.ค 69	7,040	คณะวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมดิจิทัล

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคม				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างพี่เลี้ยงนักวิจัยและกิจกรรมวิพากษ์แผนงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล - พัฒนาศักยภาพนักวิจัย (รุ่นใหม่ รุ่นกลาง อาวุโส นักบริหารจัดการแผนชุดโครงการวิจัย) ให้เกิดความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านตามความเหมาะสม 	500,000		200,000	
		มีระบบพี่เลี้ยงการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติผลลัพธ์ มีบทความวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล SCOPUS) จำนวน 2 เรื่อง ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	200,000	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
<p>3. โครงการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้สร้างงานวิจัยมากขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย/รางวัลผลงานตีพิมพ์ หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม (งานนำเสนอผลงานแสดงผลงาน) ในระดับชาติและนานาชาติ - กิจกรรม Research Day - กิจกรรม TSU Innovation Show cases - กิจกรรม TSU Research Performance 	300,000		200,000	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมสังคม				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผลลัพธ์ มีบทความวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ (ฐานข้อมูล SCOPUS) จำนวน 2 เรื่อง และบทความ วิจัยในระดับชาติ จำนวน 81 ผลงาน มีการเชิญเกียรติบุคคลากรที่ได้รับรางวัลทางการ วิจัย และมีการคัดเลือกบุคคลากรตัวอย่างด้านการ วิจัยในระดับคณะฯ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	200,000	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
4. โครงการการจัดทำ proposal bank งานวิจัยเพื่อ ขอรับการสนับสนุนจาก PMU/แหล่งทุน ต่าง ๆ - ส่งเสริมการพัฒนาชุดโครงการวิจัย - ส่งเสริมการทำ 1 คณะ 1 platform	50,000		200,000	
		โครงการจัดทำ Propersal Bank ข้อเสนอ โครงการวิจัย ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	200,000	คณะนิติศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยรองรับการสร้างนวัตกรรมสังคม ชีตความสามารถด้านการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย 4 มาตรฐาน (1) มาตรฐานการวิจัยในคน (2) มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (3) มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (4) มาตรฐานการวิจัยการใช้สัตว์ทดลอง	200,000		200,000	
		โครงการที่เลี้ยงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อพัฒนาระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยทักษิณให้พร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐานในระดับชาติ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันรับทุนวิจัย ตอบโจทย์และรองรับการทำงานวิจัยที่หลากหลาย และเพื่อลดพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เพิ่มพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 -31 มี.ค. 69	200,000	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
2. การสร้างรายได้จากการให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง (REC)	500,000		500,000	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยรองรับการสร้างนวัตกรรมสังคม ชีตความสามารถด้านการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		งานบริการวิเคราะห์ทดสอบและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงาน	500,000	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
		วิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และเพื่อต่อยอดศักยภาพและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และสร้างรายได้ ผลการดำเนินงาน เกิดรายได้ ณ วันที่ 25 มี.ค. 69 จำนวน 379,584 บาท ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69การหารายได้ของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รายได้จากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 32763.40 บาท	0	คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
3. กิจกรรมการพูดคุยบนพื้นที่ Smart Research Space หรือการสร้างร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในทุกกระดับ	0	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
4. สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Research Value Chain) ด้วยการวิจัยแบบ demand-driven และผลักดันให้เกิดการวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ที่	500,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ส่วนงานวิชาการ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยรองรับการสร้างนวัตกรรมสังคม ขีดความสามารถด้านการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสังคมและเชิงพาณิชย์ ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ				ส่วนงานอื่น
5. พัฒนาและนำระบบ IT มาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและส่วนงานวิชาการ	100,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันวิจัยและ นวัตกรรม สถาบันทรัพยากร การเรียนรู้และ เทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.4 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่/อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B10)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ - ส่งเสริม สนับสนุนการค้นหาและพัฒนาโจทย์วิจัย (ในชุมชน) เพื่อสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม - พัฒนา/ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภาระงานด้านการวิจัยเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ - ส่งเสริมการพัฒนาตามโจทย์จังหวัด/นโยบายมหาวิทยาลัย	0		500,000	
		โครงการสนับสนุนทุนวิจัยคณะนิติศาสตร์ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	500,000	คณะนิติศาสตร์
2. โครงการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดมูลค่า - กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและการต่อยอดงานวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ - พัฒนารูปแบบการจัดการสิทธิจากนวัตกรรม งานวิจัย (สิทธิประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา) ให้ครอบคลุมและรวดเร็วต่อการต่อยอดนวัตกรรมเชิงพาณิชย์	500,000		14,590	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.4 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่/อ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B10)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ BioGuano+ ภายใต้บริษัท ทองกลางอินโนเวชั่น จำกัด วันที่ 27 ก.พ. 69	14,590	สถาบันวิจัยและ นวัตกรรม

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการยกระดับผลงานทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	500,000		48,000	
		โครงการยกระดับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยจำนวนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่มีการยื่นจดและมีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ : Innovation Empowerment and Commercial Program ช่วงวันที่ 17 ธ.ค. 68 – 2 มี.ค. 69	48,000	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
2. โครงการสนับสนุนการแปลงทรัพย์สินทางปัญญา “เป็นทุน”	500,000		52,000	
		โครงการ National Innovation Business Platform : แพลตฟอร์มการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสู่ธุรกิจ วันนักประดิษฐ์ 2026 ช่วงวันที่ 5-9 ม.ค. 69	52,000	สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.6 การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์และผลกระทบสูง				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. TSU Researcher Skills (2 course/ปี)	200,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันวิจัยและ นวัตกรรม ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
2. TSU Proposal Coaching	100,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันวิจัยและ นวัตกรรม ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
3. TSU Research Hackathon (2 ครั้ง/ปี)	100,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันวิจัยและ นวัตกรรม ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
4. TSU Stakeholder Engagement	100,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันวิจัยและ นวัตกรรม ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
5. TSU Graduate Grant	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันวิจัยและ นวัตกรรม ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมสังคมแบบมุ่งเป้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 2.6 การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์และผลกระทบสูง				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
6. TSU Sabbatical leave	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันวิจัยและ นวัตกรรม ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมและต่อยอดการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการนำไปใช้ประโยชน์				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	200,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ
2. โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการ - TSU MICE	500,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ
3. สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน	0		0	
		หน่วยบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียน ช่วงวันที่ 1-31 มี.ค. 69	0	คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
		จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการทัศนศิลป์ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม เชื่อมโยงศิลปะที่เป็นสิ่งสะท้อนความเป็นไปของสังคมที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์แก่ผู้คนให้ได้รับความงาม ความซาบซึ้งในความงามและสุนทรีย์ภาพของผลงาน สร้างสรรค์ช่วยยกระดับและจรรโลงจิตใจ ช่วงวันที่ 1-31 มี.ค. 69	0	คณะศิลปกรรมศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจและการประกอบการ (Business Entrepreneur Shift Support and Training : TSU-BEST)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการ/กิจกรรมบริการและให้คำปรึกษาแก่ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ	200,000		77,750	
		โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการขยะในครัวเรือนและการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือน วันที่ 25 มี.ค.69	12,000	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
		โครงการ ECBA-VSA Community Health & Local Product Innovation วันที่ 6 ก.พ. 69	4,150	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกระเช้าสินค้าสุขภาพและสร้างแท็กสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจแคร์คลีน" เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่สำหรับชาวบ้านและวิสาหกิจชุมชนบ้านไทย-จังโหลน เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา วันที่ 12 ธ.ค. 68	11,600	
		โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	50,000	คณะนิติศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจและการประกอบการ (Business Entrepreneur Shift Support and Training : TSU-BEST)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
2. โครงการ/กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนภายใต้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	300,000		0	
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้เทคโนโลยีการเลี้ยงและการจัดการชันโรงจากผลงานวิจัย” ช่วงวันที่ 29-30 ม.ค. 69	0	คณะวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมดิจิทัล
3. โครงการติดตามหนุนเสริมและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ (empowerment)	0	ยังไม่ดำเนินการ	0	อุทยานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม สถาบันส่งเสริมการ บริการวิชาการ
4. โครงการพัฒนาสถานีประกอบการในชุมชน	300,000		2,298,000	
		หน่วยจัดการระดับจังหวัดสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กจังหวัดพัทลุง ช่วงวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 69	2,298,000	สถาบันส่งเสริมการ บริการวิชาการ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.2 ระบบส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจและการประกอบการ (Business Entrepreneur Shift Support and Training : TSU-BEST)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
5. โครงการบัณฑิตอาสาและยุวสตาร์ทอัพ	100,000		430,000	
		โครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2569 ช่วงวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 69	430,000	สถาบันส่งเสริมการ บริการวิชาการ
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างผู้ประกอบการ	100,000		91,200	
		โครงการจัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ ช่วงวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 69	91,200	คณะพยาบาลศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาอาจารย์/นักวิจัยที่มีทักษะสูงต่อโจทย์อุตสาหกรรม และ Upskills Reskills New skills Cross-Skills แรงงานในภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B10)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรม Reskill Upskill Smart Technology ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	300,000		40,600	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงดนตรี วง Thaksin Philharmonic Orchestra ช่วงวันที่ 5-8 ก.พ. 69	40,600	คณะศิลปกรรมศาสตร์
2. โครงการส่งเสริมนักวิจัยให้ทำงานร่วมกับสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน เพื่อกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกัน	500,000		389,000	
		โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ณ สถานประกอบการ (Pre-TSU Move for Industry) ช่วงวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 69	389,000	อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
		โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี : การอบรมทักษะด้านดนตรีวง Orchestra ช่วงวันที่ 18-26 ต.ค. 68	0	คณะศิลปกรรมศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาอาจารย์/นักวิจัยที่มีทักษะสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรม และ Upskills Reskills New skills Cross-Skills แรงงานในภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B10)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการรับฟังเสียงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม	0		0	
		รับฟังเสียงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	0	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
4. โครงการ TSU-Academy กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ seminar, workshops, training, contract research and consultant	20,000		370,000	
		โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 15 International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries (15 ICPH-GMS) ช่วงวันที่ 23-26 ต.ค. 68	370,000	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
5. โครงการ Talent Mobility	100,000		4,000	
		โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรเพื่อ การแลกเปลี่ยนความรู้สู่อุตสาหกรรม ช่วงวันที่ 1 มี.ค. - 31 มี.ค. 69	4,000	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาอาจารย์/นักวิจัยที่มีทักษะสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรม และ Upskills Reskills New skills Cross-Skills แรงงานในภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
6. Pre TSU Move for Industry	500,000		0	
		โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ณ สถานประกอบการ (Pre-TSU Move for Industry) ช่วงวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 69	0	อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
7. โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน เช่น <ul style="list-style-type: none"> • อาจารย์ที่มีทักษะตอบโจทย์สังคมสูงวัย • การส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนาหลักสูตรจากการเรียนการสอนเพื่อบริการวิชาการให้กับชุมชน และภาคธุรกิจ • การพัฒนาทักษะให้กับอาจารย์ด้านการบริการวิชาการ 	100,000		10,000	
		โครงการบูรณาการเรียนการสอนสายวิชาการพยาบาลเด็ก กับการบริการวิชาการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 ม.ค. 69	10,000	คณะพยาบาลศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาอาจารย์/นักวิจัยที่มีทักษะสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรม และ Upskills Reskills New skills Cross-Skills แรงงานในภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
8. ทุนบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี	100,000		0	
		โครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2569 ช่วงวันที่ 1 มี.ค. - 31 มี.ค. 69	0	สถาบันส่งเสริมการ บริการวิชาการ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการสร้างเทคโนโลยี/นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. สร้างระบบนิเวศสนับสนุนการประกอบธุรกิจและสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน (Office of Industry Liaison: OIL)	0		62,448	
		โครงการเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าควายปลักพื้นที่ชุมชนทะเลน้อย GIAHS ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ 2.1 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ ช่วงวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 69	50,000	อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
		โครงการจัดการความรู้ การประเมินชุมชน วันที่ 26 ก.พ. 69	12,448	คณะพยาบาลศาสตร์
2. โครงการจัดทำแพลตฟอร์ม (platform) แพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Information System: NSTIS)	100,000		100,000	
		โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTIS) ช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69	100,000	อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการสร้างเทคโนโลยี/นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
3. การสร้างพื้นที่กลาง (Co-Working Space) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ	0		300,000	
		โครงการ Recharge station ช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 69	300,000	คณะวิทยาการ สุขภาพและการกีฬา
4. การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน ภายใต้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ เช่น การพัฒนา Branding สินค้าและบริการของผู้ประกอบการ การให้คำปรึกษาและการอบรมสาธิตให้กับผู้ประกอบการ	100,000		900,000	
		แผนงานเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการ (Acceleration platform) - วางแผนกิจกรรมการเร่งการเติบโตกับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก คือ บจก.ไอละมุน ช่วงวันที่ 1 - 31 มี.ค. 69	900,000	อุทยานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (TSU Industry Linkage)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	100,000		0	
		โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำงานร่วมกับภาคเอกชน (ภายใต้การดำเนินงาน โครงการ Pre-TSU Move for Industry ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	0	อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
2. โครงการสนับสนุนทุนเพื่อจัดทำคลังข้อเสนอโครงการที่เกิดจากความต้องการของภาคธุรกิจ/ อุตสาหกรรม	50,000		100,000	
		โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง TSU Academic Service Platform ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	100,000	สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาส่งเสริมอาจารย์เพื่อพัฒนาการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Return on Investment; SROI)	20,000		23,000	
		โครงการ No Vape to healthy Social Together วันที่ 10-11 ม.ค. 69	23,000	คณะพยาบาลศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (TSU Industry Linkage)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการจัดทำข้อเสนอโครงการ Talent Mobility	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	อุทยานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
5. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ทำงานได้ ในทุกมิติของการบริการวิชาการ (multifunction person)	100,000		120,000	
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการวิชาการ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	120,000	สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ
6. โครงการโรงงานต้นแบบในการเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมจากทรัพยากรที่มีศักยภาพในท้องถิ่น	20,000,000		19,640,000	
		ก่อสร้างอาคารศูนย์ต้นแบบการผลิตและพัฒนาสมุนไพร ช่วงวันที่ 1-31 มี.ค. 69	19,640,000	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
7. ศูนย์การเร่งพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Business Accelerator, TSU-BAC)	1,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ อุทยานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.6 พัฒนาระบบนิเวศการใช้นวัตกรรมทางสังคม ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการส่งเสริมการสร้าง TSU Community HUB (TCH) ร่วมกับชุมชน	50,000		50,000	
		โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ช่วงวันที่ 3 ธ.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	50,000	คณะพยาบาลศาสตร์
2. โครงการส่งเสริมให้อาจารย์/นักวิจัยถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมร่วมกับชุมชน	0		3,068,600	
		กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับ วิสาหกิจชุมชน ในการแปรรูปผลไม้อัตลักษณ์ประจำ ถิ่นและผลผลิตทางการเกษตรที่มีในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้สู่เครื่องดื่มระดับสากล ช่วงวันที่ 5 ก.ค. – 30 ม.ค. 69	2,590,600	อุทยานวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
		โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับภาคธุรกิจ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	418,000	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
		โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการ ในเวทีวิชาการระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	60,000	สถาบันส่งเสริมการ บริการวิชาการ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3.6 พัฒนาระบบนิเวศการใช้นวัตกรรมทางสังคม ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่ (TSU Moving to Community) เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	500,000		38,000	
		โครงการปันน้ำใจยามน้ำหลาก (CSR) ช่วงวันที่ 21-28 พ.ย.68	38,000	คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าและนวัตกรรมสังคมทางวัฒนธรรม				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้าน พหุวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและการเข้าถึงข้อมูลทาง วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ	0		1,023,780	
		1.โครงการพัฒนาอาชีพบนฐานความหลากหลาย ชีวภาพและภูมิปัญญาชุมชนบ้านม้าแงย (ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากกองทุนเพื่อความเสมอ ภาคทางการศึกษา (กสศ.) ช่วงวันที่ 1 ต.ค. – 31 ต.ค. 68	468,780	สถาบันทักษิณคดี ศึกษา
		2. โครงการการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบลายผ้า ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการหน่วย ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง) ช่วงวันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 68	220,000	สถาบันทักษิณคดี ศึกษา
		3. โครงการการจัดการความรู้ สสำรวจ ทำสำเนาดิจิทัล และจัดทำฐานข้อมูลเอกสารโบราณภาคใต้ : กรณี โรงเรียนสตรีพัทลุง ปีที่ 2 (ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) ร่วมกับโรงเรียนสตรีพัทลุง) ช่วงวันที่ 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 69	60,000	สถาบันทักษิณคดี ศึกษา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าและนวัตกรรมสังคมทางวัฒนธรรม				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		4. โครงการวิจัยการยกระดับการรับรู้การจัดการน้ำในพื้นที่คาบสมุทรมหานครเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการจัดการและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานเป้าหมายตามยุทธศาสตร์สำคัญ ววน.) ช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 69	195,000	สถาบันทักษิณคดีศึกษา
		5. โครงการทดสอบระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการรู้จำอักขระลายมือเขียนโบราณ (OCR) ภาษาไทยและภาษาขอม การประเมินความแม่นยำเชิงเปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ (ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ทุนพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ประเภทนักวิจัยหน้าใหม่) ช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 69	70,000	สถาบันทักษิณคดีศึกษา
		6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสภาพภูมิอากาศบนฐานภูมิปัญญาชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ช่วงวันที่ 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 69	10,000	สถาบันทักษิณคดีศึกษา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนา platform หรือสื่อการเข้าถึงฐานข้อมูล/Big Data เพื่อสร้างคุณค่าและต่อยอดศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/soft power สู่นักศึกษา				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนางานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ผ้าทอของภาคใต้ หนังตะลุง โนรา เป็นต้น	500,000		105,800	
		1. โครงการส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและพิพิธภัณฑสถานศึกษา “ร้อยรสน้ำซุบหรือยว : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคใต้” ได้รับการสนับสนุนจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ช่วงวันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 68	0	สถาบันทักษิณคดีศึกษา
		2. โครงการส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ "Wisdom of the South Mobile Museum (พิพิธภัณฑสถานภูมิปัญญาภาคใต้)" ช่วงวันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68	50,000	สถาบันทักษิณคดีศึกษา
		3. โครงการความร่วมมือจัดกิจกรรม “วันศาสตราจารย์สุวิงค์ พงศ์ไพบูลย์” ประจำปี พ.ศ. 2569 (ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิทักษิณคดีศึกษาและเงินรายได้สถาบันทักษิณคดีศึกษา) ช่วงวันที่ 14-15 ม.ค. 69	0	สถาบันทักษิณคดีศึกษา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนา platform หรือสื่อการเข้าถึงฐานข้อมูล/Big Data เพื่อสร้างคุณค่าและต่อยอดศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/soft power สู่นัก				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการสร้างสรรค์ผลงานจากทุนวัฒนธรรม ช่วงวันที่ 15-16 ต.ค. 68	9,600	คณะศิลปกรรมศาสตร์
		โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการ วิชาการและ ศิลปวัฒนธรรม ช่วงวันที่ 13 มี.ค. 69	46,200	คณะพยาบาลศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนา platform หรือสื่อการเข้าถึงฐานข้อมูล/Big Data เพื่อสร้างคุณค่าและต่อยอดศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/soft power สู่นักศึกษา				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
2. โครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพชุมชน - ศิลปะเพื่อสุขภาพ - วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ - วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน - นวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ - นวัตกรรมพืชสมุนไพร - ศิลปะบำบัดผู้ป่วย (ร่วมมือกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา และคณะศิลปกรรมศาสตร์)	300,000		3,513,200	
		โครงการดนตรีสร้างสุขสัญจร ครั้งที่ 4 ช่วงวันที่ 5 ต.ค. 68	5,000	คณะศิลปกรรมศาสตร์
		โครงการดนตรีสร้างสุขสัญจร ครั้งที่ 5 วันที่ 16 ก.พ. 69	8,200	
		ให้บริการคลินิกการแพทย์แผนไทย ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	2,000,000	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
		TSU Health Hub ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	1,500,000	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนา platform หรือสื่อการเข้าถึงฐานข้อมูล/Big Data เพื่อสร้างคุณค่าและต่อยอดศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา/soft power สู่นักศึกษา				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการพัฒนาสถาบันทักษิณเป็นศูนย์กลางชุมทางวัฒนธรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ และครอบคลุมมิติพหุวัฒนธรรม - โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาสู่ธุรกิจทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้	100,000		0	
		1. โครงการบริการวิชาการหลักสูตรฝึกอบรมบริหารจัดการหลักสูตรทางวัฒนธรรม Culture Blend: Innovation & Preservation” ค่าลงทะเบียนผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฯ 370,890 บาท ช่วงวันที่ 17-21 ธ.ค. 68	0	สถาบันทักษิณคดีศึกษา
		2. โครงการบริการวิชาการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : กรณีศึกษาวิถีตาลโตนดคาบสมุทรมุขสทิงพระ ได้รับเงินสนับสนุนจากโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม	0	สถาบันทักษิณคดีศึกษา
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันทักษิณคดีศึกษา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (MICE) (การให้บริการเช่าพื้นที่ จัดประชุม)	0	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันทักษิณคดีศึกษา
5. โครงการสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรม soft power จาก Story Telling ผ่านสื่อ platform ที่ทันสมัย	0	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันทักษิณคดีศึกษา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและพัฒนาคูณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรศิลปวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. โครงการพัฒนาหอเปรมดนตรีให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและเป็นแหล่งหารายได้ (โครงการเงินทุนหมุนเวียนหอเปรมดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์) เศรษฐกิจสร้างสรรค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลาดนัดศิลปะ - ให้เช่าพื้นที่ภายใน/ภายนอก - เทศกาลดนตรีและการแสดงเชิงพาณิชย์ - การออกแบบผลิตภัณฑ์จากฐานทุนวัฒนธรรม เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เป็นต้น - วิเคราะห์ตลาดและจัดจำหน่าย ออนไลน์ - TSU แปรนต์ เช่น มโนราห์ หนังตะลุง เป็นต้น - บูรณาการกับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 	0		0	
		<p>โครงการเงินทุนหมุนเวียนหอเปรมดนตรีและศิลปะสร้างสรรค์ ได้ให้บริการในด้านต่าง ๆ ทางศิลปกรรม พร้อมทั้งการให้เช่าพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1. โครงการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 21 "รัฐประศาสนศาสตร์กับ</p>	0	คณะศิลปกรรมศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรศิลปวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		<p>นวัตกรรมการสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Public Administration and Social Innovation for Sustainable Development) ในวันที่ 26 กันยายน 2568 (30,000 บ.)</p> <p>2. โครงการสัมมนานิสิตระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในวันที่ 24 มกราคม 2569 (30,000 บ.)</p> <p>3. เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บข้อสอบ ห้องตรวจกระดาษคำตอบและห้องสังเกตการณ์การจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2568 ในระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2569 (20,000 บ.)</p> <p>4. โครงการ TSU Got Talent 2026 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 (รอบตัดสิน) (30,000 บ.)</p> <p>5. งาน HUSO-CWIE Expo 2025 มหกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 (30,000 บ.)</p>		

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและพัฒนาคูณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.3 การบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
2. โครงการอัตลักษณ์ท้องถิ่นชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	50,000		30,000	
		โครงการ”สืบสาน สร้างนวัตกรรม จากภูมิปัญญา ศิลปหัตถกรรมภาคใต้” ช่วงวันที่ 5-10 มี.ค. 69	30,000	คณะศิลปกรรมศาสตร์
3. โครงการสร้างรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	0		0	
		1. โครงการ/กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานศึกษา สถาบันทักษิณคดีศึกษา (ค่าธรรมเนียม ฐานการเรียนรู้จากหน่วยงาน ภายนอก) ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค.69	0	สถาบันทักษิณคดีศึกษา
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการและการตลาด และการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์	100,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันทักษิณคดีศึกษา สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ ส่วนงานวิชาการ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวัตถุกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.3 การบริหารจัดการทรัพยากรศิลปวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
5. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ/ข้อตกลงกับภาครัฐและเอกชนเพื่อดำเนินธุรกิจทางวัฒนธรรมในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	50,000		11,000	
		โครงการ “คติชนสร้างสรรค์: ภูมิปัญญาขนมพื้นบ้าน ปักษ์ใต้” (Creative Folklore: Southern Thai Folk Dessert Wisdom) วันที่ 27 ก.พ. 69	11,000	สถาบันทักษิณคดีศึกษา
6. โครงการพัฒนา/คัดเลือกมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียน	20,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันทักษิณคดีศึกษา สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ ฝ่ายนิติการ ส่วนงานวิชาการ
7. สร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบัน/ชุมชนที่มีมรดกทางปัญญาและวัฒนธรรม	0	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันทักษิณคดีศึกษา สถาบันส่งเสริมการบริการวิชาการ ส่วนงานวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Glocalization)

กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสากล เพื่อรองรับการก้าวสู่นานาชาติความเป็นสากลบนฐานท้องถิ่น (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B11)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ	0	ยังไม่ดำเนินการ	0	ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรบุคคล
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนานิสิตไปสู่นานาชาติ - กิจกรรม IMT-GT	1,000,000		2,800,000	
		โครงการ IMT-GT Varsity carnival ครั้งที่ 24 ช่วงวันที่ 27 – 31 ต.ค. 68	2,800,000	ฝ่ายกิจการนิสิต
3. สหกิจศึกษาในต่างประเทศ	1,000,000		11,622	
		การฝึกสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ณ Faculty of Electronic Engineering & Technology, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ช่วงวันที่ 3 พ.ย. 68 - 20 ก.พ. 69	11,622	คณะวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมดิจิทัล
4. การแลกเปลี่ยนนิสิต/อาจารย์แบบ inbound outbound เช่น โครงการ TSU SUMMER SCHOOL Social Innovation Camp เป็นต้น	2,000,000		274,641.78	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Glocalization)

กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสากล เพื่อรองรับการก้าวสู่นานาชาติความเป็นสากลบนฐานท้องถิ่น (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B11)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		1. โครงการสนับสนุนความเป็นนานาชาติ กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้าน นานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงวันที่ 12-14 พ.ย.68	7,949.78	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
		2. กิจกรรม Inter Camp: TSU HUSO Summer Camp 2026 ช่วงวันที่ 26 ม.ค. – 11 ก.พ. 69	266,692	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมให้ได้ มาตรฐานระดับสากล	2,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันทรัพยากรการ เรียนรู้และเทคโนโลยี สำนักงานวิทยาเขต สงขลา/พัทลุง ส่วนงานวิชาการ
6. โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงเพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ บนฐานท้องถิ่น	0		0	
		มีระบบพี่เลี้ยงการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับ นานาชาติผลลัพธ์ มีบทความวิจัยเผยแพร่ระดับ นานาชาติ (ฐานข้อมูล SCOPUS) จำนวน 2 เรื่อง ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค.69	0	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Globalization)

กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสากล เพื่อรองรับการก้าวสู่นานาชาติความเป็นสากลบนฐานท้องถิ่น (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B11)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
7. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	0		25,000	
		โครงการสนับสนุนทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค.69	25,000	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
8. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรและนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่สากล	0		418,880	
		โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (TSU English Training Programme) ณ ห้อง Hybrid Learning 1 (18712) อาคาร 50 ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 11 ต.ค. 68 และ วันที่ 18 ต.ค. 68	4,080	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
		โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 15 International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries (15 ICPH-GMS) ณ Kunming Medical University China ช่วงวันที่ 23 -26 ต.ค 68	370,000	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Glocalization)

กลยุทธ์ที่ 5.1 จัดระบบ กลไก และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุกพันธกิจให้เป็นสากล เพื่อรองรับการก้าวสู่นานาชาติความเป็นสากลบนฐานท้องถิ่น (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B11)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูประถมศึกษาและ ครูปฐมวัยเพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล ช่วงวันที่ 10-13 พ.ย.68	44,800	คณะศึกษาศาสตร์
9. โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะสากลในการ เข้าร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติ	0		10,000	
		ก จ ก ร ร ม World Technology University Congress 2025 ช่วงวันที่ 19-20 ต.ค. 68	10,000	คณะวิทยาการ สุขภาพและการกีฬา
10. โครงการสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษระดับ C1 ขึ้นไป	0		90,000	
		การพัฒนานิสิตด้านทักษะภาษาอังกฤษ ช่วงวันที่ 4 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69	50,000	คณะพยาบาลศาสตร์
		โครงการ ECBA English Club เพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สำหรับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ช่วงวันที่ 1ต.ค. 68 – 31 มี.ค.69	40,000	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Globalization)

กลยุทธ์ที่ 5.2 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B11)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติในหลากหลายรูปแบบ	1,000,000		462,200	
		1.โครงการเยือนและแลกเปลี่ยนศิลปะ-วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไถหนาน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ช่วงวันที่ 1-11 พ.ย. 68	139,200	คณะศิลปกรรมศาสตร์
		2.โครงการความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านทักษะวงดุริยางคศาสตร์เครื่องลมนั่งบรรเลงร่วมกับ MACH Wind Orchestra, Sekolah Menengah Sains Machang, Malaysia ช่วงวันที่ 11-13 ก.พ. 69	213,000	
		มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศดังนี้ 1. Chongqing University 2. University of Bradford 3. University of Bath 4. Universiti Utara Malaysia (UUM) 5. Universitas Syias Kuala (USK) ช่วงวันที่ 1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69	110,000	คณะเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Glocalization)

กลยุทธ์ที่ 5.2 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B11)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับโครงสร้าง Website ให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล	0	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
3. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรสร้างโปรไฟล์ในระดับสากล เช่น Google Scholar Research Gate Linkin Academia.edu Publons เป็นต้น	0		0	
		สนับสนุนให้บุคลากรสร้างโปรไฟล์ในระดับสากล เช่น Google Scholar	0	คณะศิลปกรรมศาสตร์
4. ระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับสากล เช่น Electric Bus สวนสาธารณะ เป็นต้น	0		5,971,114	
		โครงการดูแลภูมิทัศน์ ช่วงวันที่ 1 ต.ค.68 -31 ม.ค.69	5,971,114	สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง
5. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามเกณฑ์ UI Green Metric World Universities Ranking	0		675,836.50	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐานท้องถิ่น (University of Globalization)

กลยุทธ์ที่ 5.2 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B11)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณขยะตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ช่วงวันที่ 30 ต.ค. 68 - 31 มี.ค.69	0	สำนักงานวิทยาเขต สงขลา
		โครงการ "TSU GO GREEN YEAR 3" ภายใต้แนวคิด "My World My Care – โลกของฉัน ฉันดูแล" วันที่ 13 ก.พ. 69	0	
		เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) (สัญจร) ครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 13-17 ธ.ค. 68	64,981.50	สำนักงานวิทยาเขต พัทลุง
		โครงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค.69	610,855	

ยุทธศาสตร์ที่ 6

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.1 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและภูมิใจในการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการบ่มเพาะและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัย	500,000		770,763	
		โครงการ Connect and Glow together ปฐมนิเทศเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สายสนับสนุน ครั้งที่ 1) วันที่ 8 ธ.ค. 68	43,438	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
		โครงการ Connect and Glow together ปฐมนิเทศเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สายสนับสนุน ครั้งที่ 2) วันที่ 19 ธ.ค. 68	20,900	
		โครงการ Connect and Glow together ปฐมนิเทศเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (สายสนับสนุน ครั้งที่ 3) วันที่ 24 ธ.ค. 68	25,324	
		โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568 ภายใต้อัฒิ Thaksin First Move : ก้าวแรกสู่ความเป็นมืออาชีพ ช่วงวันที่ 7-8 พ.ย. 68	183,112	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
		งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ “TSU in Becoming บนเส้นทางแห่งการเติบโต”	497,989	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.1 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและภูมิใจในการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		ณ หอประชุมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา" วันที่ 1 ต.ค. 68		
2. โครงการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) : มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (Happy Workplace) - การสร้างระบบสวัสดิการที่ดี เช่น การประกันสังคม การดูแลสมาชิกในครอบครัว การช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เป็นต้น	0		130,000	
		1.ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ - สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 11 มี.ค. 69 - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับมารดาและบิดา และสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัว วันที่ 11 มี.ค. 69 2. ออกประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้	0	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.1 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและภูมิใจในการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		- สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัย วันที่ 5 มี.ค.69		
		โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานและ วัฒนธรรมองค์กร ช่วงวันที่ 1 ธ.ค. 68 – 31 มี.ค.69	130,000	คณะนิติศาสตร์
3. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น (1) สายคณาจารย์ (2) สายสนับสนุน	500,000		105,887	
		สายวิชาการ 1. โครงการ Road to TSU Proud Academy รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4 กิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หัวข้อ "ยุทธศาสตร์ ววน. มหาวิทยาลัยทักษิณ และทุนสนับสนุน" วันที่ 6 พ.ย. 68	18,000	ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคล
		2. โครงการ Road to TSU Proud Academy รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 5 กิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน" วันที่ 14 พ.ย. 68	9,528	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.1 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและภูมิใจในการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		3. โครงการ Road to TSU Proud Academy รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 5 กิจกรรมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Training on Database Searching for Researchers, Turnitin for Research, Scopus for Research, Research Support Services วันที่ 18 ธ.ค. 68	16,850	
		สายสนับสนุน 1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรประเภทสนับสนุน ครั้งที่ 1 ช่วงวันที่ 25-29 ต.ค. 68	30,646	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
		2. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรประเภทสนับสนุน ครั้งที่ 2 วันที่ 19 ธ.ค. 68	30,863	

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.1 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและภูมิใจในการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีสมรรถนะด้านการบริหาร	500,000		299,143.65	
		โครงการเสริมพลังผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 13-14 ก.พ. 69	255,735.65	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
		โครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสู่การเป็นผู้บริหาร ช่วงวันที่ 19-21 มี.ค. 69	43,408	คณะนิติศาสตร์
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย - การสร้างจิตวิญญาณของบุคลากรในการเป็นองค์กรนวัตกรรมสังคม - สนับสนุนบทบาท “ปัญญาชนสาธารณะ” นำความรู้ - ปัญญาสู่ชุมชน	300,000		0	
		โครงการ “สร้างเข้าหลอม TSU Move – เคลื่อนเปลี่ยนสู่นาคต” ประจำปี พ.ศ. 2569 รุ่นที่ 1 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ช่วงวันที่ 12- 13 มี.ค. 69	อยู่ในระหว่างสรุปค่าใช้จ่าย	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.1 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและภูมิใจในการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
6. โครงการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง (ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้ประพฤติตนและปฏิบัติงานดี)	0		0	
		แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2568 วันที่ 13 ก.พ. 69	0	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.2 ปรับ/ปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการลดขั้นตอนที่ไม่สร้างคุณค่า (LEAN และ KAIZEN)	100,000		0	
		- ปรับปรุงแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	0	ฝ่ายการพัสดุ
		- ติดตามการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยเพื่อควบคุมและการประหยัดพลังงาน ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	0	ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคูณภาพองค์กร

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.3 การสร้างความมั่นคงทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B09)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย - การพัฒนาบริเวณริมถนนหน้ามหาวิทยาลัยวิทยาเขตสงขลา - การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตอนุบาลและปฐมวัยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	0		9,120,000	
		1. รื้อถอนบ้านพักบุคลากรบ้านพักเดี่ยวและทาวเฮ้าส์บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย จำนวน 41 หลัง เพื่อเตรียมก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประถมและ TSU ICON ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69 2. รื้อถอนบ้านพักบุคลากรบ้านพักเดี่ยวและทาวเฮ้าส์บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย จำนวน 10 หลัง เพื่อเตรียมก่อสร้างคณะศิลปกรรมศาสตร์ ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69 3. รื้อถอนอาคารหอสมุดกลาง-ศูนย์เทคโนโลยีและห้องสมุด จำนวน 1 หลัง เพื่อปรับปรุงเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมของนิสิต ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	0	สำนักงานวิทยาเขตสงขลา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.3 การสร้างความมั่นคงทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B09)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประถม ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	0	ฝ่ายการพัสดุ
		ก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่าย ประถม มีการส่งมอบงาน จำนวน 3 งาน (จาก ทั้งหมด 13 งาน) ช่วงวันที่ 1-31 มี.ค. 69	9,120,000	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประถม
2. โครงการบริหารเงินและสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม - TSU PLAZA	0		0	
		อยู่ในระหว่างการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้าง TSU ICON ช่วงวันที่ 1ต.ค. 68 -31 มี.ค. 69	0	ฝ่ายการพัสดุ
3. โครงการปรับปรุงระบบงบประมาณ และการบริหาร ต้นทุนของมหาวิทยาลัย	0		0	
		มีการจัดทำและปรับปรุงนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มหาวิทยาลัยทักษิณ มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 1 เม.ย. 69	0	ฝ่ายยุทธศาสตร์และ พัฒนาคุณภาพ องค์กร

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.3 การสร้างความมั่นคงทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B09)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการปรับปรุงระบบการเงินเพื่อจูงใจให้ส่วนงานหรือหน่วยงานหารายได้มากขึ้น	0		0	
		ปรับปรุงนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยกำหนดแนวทางการเพิ่มรายได้จากแหล่งอื่นและปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 1 เม.ย. 69	0	ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคูณภาพองค์กร
5. โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แบบองค์รวม	1,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ศูนย์การแพทย์แบบองค์รวม

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพ				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพสู่ระดับ 350 คะแนน - การจัดทำแผนและพัฒนาองค์กรตาม Feedback ของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทำ Application - การสนับสนุนส่วนงานวิชาการเข้า EdPEx 200 - การ Coaching ส่วนงาน/หน่วยงานเพื่อการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx	1,000,000		1,260	
		กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2567 ตามเกณฑ์คุณภาพ วันที่ 15 ต.ค. 68	1,260	บัณฑิตวิทยาลัย
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA - การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีและจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA - การอบรมให้ความรู้และพัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA V.4	200,000		0	
		โครงการอบรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA ดำเนินการจัดโครงการช่วงวันที่ 16-17 เม.ย. 69	0	ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคูณภาพองค์กร

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.5 การพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล	10,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล	0	ยังไม่ดำเนินการ	0	สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
3. การทดสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)	0		0	
		ผลการสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัลของนิสิตระดับปริญญาตรี นิสิตเข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 3,532 คน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 2,952 คน คิดเป็นร้อยละ 83.58 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 18 มี.ค. 69	0	สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล
		จัดกิจกรรมสอบวัดทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 1 ครั้ง ผลการดำเนินงาน - ระดับ 1 จำนวนบุคลากรผ่านร้อยละ 100 - ระดับ 2 จำนวนบุคลากรผ่านร้อยละ 95.36 วันที่ 23 ก.พ. 69	0	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.5 การพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ Non-degree/Pre-degree	0	ยังไม่ดำเนินการ	0	ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ สถาบันทรัพยากร การเรียนรู้และ เทคโนโลยีดิจิทัล

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.6 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาแบรนด์ของมหาวิทยาลัย - ของที่ระลึกที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย มีคุณค่าและสะท้อนการเป็นนวัตกรรมสังคม	0	ยังไม่ดำเนินการ	0	งานสื่อสารองค์กร ฝ่ายกิจการนิสิต
2. โครงการสร้างระบบ/กระบวนการสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานแบบบูรณาการ - การเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำสื่อให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย - ระบบการส่งข่าว - ระบบการเผยแพร่ภาพ	100,000		97,176	
		โครงการเพื่อการพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารมหาวิทยาลัย (ดำเนินการจัดซื้อเพื่อรองรับการทำงานด้านการสื่อสารให้เต็มศักยภาพในยุคสื่อดิจิทัล) - จัดซื้อระบบออฟฟิศเชียลแอดเคาท์ ไลน์ TSU LIVE - จัดซื้อระบบออฟฟิศเชียลแอดเคาท์ ไลน์ TSU Notify	97,176	งานสื่อสารองค์กร

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.6 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อระบบเว็บแปลภาษา - จัดซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป 2 รายการ (Freepik, Capcut) - จัดซื้อโปรแกรม Envoto ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68- 28 ก.พ. 69		
3. โครงการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อร่วมเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและรับรู้ในวงกว้าง <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมองค์กรสัมพันธ์ - เครือข่ายสื่อสารองค์กรภายใน - เครือข่ายสื่อสารองค์กรระดับมหาวิทยาลัย - สื่อมวลชนสัมพันธ์ 	100,000		357,460	
		โครงการมหาวิทยาลัยทักษิณพบสื่อมวลชน โดยมีกิจกรรมย่อย คือ การพบปะขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง จำนวน 10 สื่อ เพื่อเข้าหาหรือการทำงานร่วมกันกับสื่อมวลชนระดับจังหวัด วันที่ 23 ธ.ค. 68 และวันที่ 7 ม.ค. 69	8,460	งานสื่อสารองค์กร

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.6 พัฒนาการสื่อสารองค์กรให้ทั่วถึงและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรมTSU HUSO Open House & Academic Fair 2026 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568	349,000	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.7 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็น The University of Glocalization (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B12)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน - โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ - โครงการติดตั้ง Solar Rooftop - ติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์ (Solar cell)	0		866,880.40	
		ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในพื้นที่ส่วนกลางของวิทยาเขตสงขลา ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	866,880.40	สำนักงานวิทยาเขตสงขลา
2. โครงการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอาคารควบคุม - การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ - การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่าง - การอนุรักษ์พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าสำนักงาน (Green Office) - ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติม	500,000		31,000	
		โครงการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานอาคารควบคุม ช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69	31,000	สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.7 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็น The University of Glocalization (สอดคล้องกับ TSU in Becoming : B12)				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
3. พัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ ของนิสิต	1,000,000		134,576	
		ติดตั้งม่านม้วนกันแสงห้องเรียนบรรยายส่วนกลาง จำนวน 3 ห้อง (SC1530, SC1532, SC1533) ช่วงวันที่ 1 ต.ค 68 - 31 ม.ค. 69	134,576	สำนักงานวิทยาเขต พัทลุง

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ






กลยุทธ์ที่ 6.8 การสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการเสริมสร้างความรู้กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน	0	ยังไม่ดำเนินการ	0	ฝ่ายนิติการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการคลังและบริหารสินทรัพย์
2. โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	70,000	ยังไม่ดำเนินการ	0	ส ำ นั ก ง า น มหาวิทยาลัย
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน	0	ยังไม่ดำเนินการ	0	ส ำ นั ก ง า น มหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
4. โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับบุคลากร	0		21,680	
		คัดแยกขยะ นำขยะพลาสติกมารีไซเคิล และบางส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้ขายเป็นรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจำหน่ายทุกเดือน เช่น ขวด พลาสติก กระดาษทั่วไป กระดาษลัง ซึ่งจะนำเงินบางส่วนซื้อของไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 68 – 31 มี.ค. 69	0	สำนักงานวิทยาเขตสงขลา

**รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)**

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 6.8 การสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส				
โครงการสำคัญ	งบประมาณตามแผน	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้	ผู้รับผิดชอบ
		กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านทุ่งลานโยพัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาดินภายใต้โครงการ "สร้างเครือข่ายรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง" ช่วงวันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 69	9,700	สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง
		กิจกรรมอบรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อการจำหน่ายและทำบุญหมักจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 12 มี.ค. 69	6,230	
		กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม วันที่ 26 มี.ค. 69	5,750	

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ

-  เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
-  ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ
-  soqd_tsu@tsu.ac.th
-  0 7431 7600 ต่อ 7800
-  soqd.tsu.ac.th